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VOORWOORD

Voor u ligt de derde Bouwkostennota van het Adviescentrum voor Zorghuisvesting. In 2014 kwam, kort nadat 
het bouwregime was afgeschaft, de eerste Handreiking uit met de bedoeling beslissers en toezichthouders van 
dienst te zijn bij het nemen van majeure investeringsbesluiten. In 2017 werden de getallen geactualiseerd en 
gerelateerd aan de gewijzigde inzichten m.b.t. zorghuisvesting.
Anno 2020 is duidelijk dat er opnieuw grote veranderingen zijn. Conjuncturele ontwikkelingen zetten prijzen 
onder druk, het Klimaatakkoord en de Green Deal stellen nieuwe eisen aan gebouwen, de relatie tussen 
investering en financiering verandert, technologische ontwikkelingen hebben consequenties enz… Voor het 
Adviescentrum reden om kengetallen opnieuw te actualiseren en verbanden te leggen met deze ontwikkelingen.
We besteden in deze Bouwkostennota veel aandacht aan de betekenis van het Klimaatakkoord en de Green 
Deal voor investeringen in zorghuisvesting en voor de bestaande bebouwde omgeving. Het gaat daarbij om 
veel meer dan het terugdringen van energiekosten. Langzaam begint er zicht te komen op de betekenis van 
de bebouwde omgeving voor de gezondheid en het welzijn van mens en natuur. Het lijkt erop dat 
zorgorganisaties bij het formuleren van hun visie op zorg en het daarop gebaseerde bedrijfsmodel, steeds 
meer aandacht krijgen voor de mate waarin hun gebouwen daadwerkelijk bijdragen aan de gezondheid en 
het welzijn van patiënten/cliënten en hun omgeving.
Het is duidelijk dat het verband tussen de bebouwde omgeving en de kwaliteit van behandeling en kwaliteit 
van leven in toenemende mate gezien wordt, mede door de” global rules“ en klimaatdoelstellingen. De 
dynamiek tussen zorgkosten en gebouwelijke kosten kan erdoor veranderen. De vraag is of de bestaande 
normeringen geleidelijk vervangen worden door een meer integrale benadering van de zorgkosten, die ook 
bestaan uit verstandige investeringen in gebouwen.
Natuurlijk komen de investeringskosten nog meer onder druk te staan door de klimaatmaatregelen die 
gevraagd worden. Dat gebeurt in een tijd dat de bouwkosten sterk stijgen als gevolg van verschillende 
marktomstandigheden. Het wordt daardoor moeilijker om de kosten van rente en afschrijving te koppelen 
aan de normatieve huisvestingscomponent. Het gevolg daarvan is dat meerkosten ten laste komen van de 
zorgexploitatie. Juist over die zorgexploitaties bestaat grote bezorgdheid. Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot 
het inzetten van peperdure ZZP’ers en uitzendkrachten. Bezuinigingen met name bij gemeentes, 
maatregelen die de zorg en behandelkwaliteit moeten verbeteren, verhogen de kosten zonder dat de 
opbrengsten (mogen) stijgen. De verwachting is dat veel zorgorganisaties rode cijfers gaan schrijven.
Laten we hopen dat er ruimte gevonden wordt om de investeringen de bouw te intensiveren. Dat is nodig om 
in de vraag te kunnen voorzien en om te moderniseren in het belang van de klimaatdiscussie. Het risico dat 
de investeringen op slot gaan vanwege alle andere zorgen die er zijn, is daarentegen groot met alle gevolgen 
van dien o.a. voor de klimaatdiscussie.
Wij vertrouwen erop dat deze Handreiking bruikbare gegevens aanlevert aan beslissers, toezichthouders en 
financiers ten behoeve van goede besluitvorming over projecten. Wij stellen gestandaardiseerde informatie 
beschikbaar aan de hand waarvan instellingen eigen keuzes kunnen maken.

Jan van der Kruis, voorzitter Stichting Adviescentrum voor Zorghuisvesting

https://www.klimaatakkoord.nl/
https://www.greendeals.nl/
https://www.stichtingacvz.nl/
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SAMENVATTING

Duurzaamheid en het verduurzamen van zorgvastgoed is het thema van de artikelen in deze 
Bouwkostennota. De gebeurtenissen in de afgelopen tijd, zoals het Klimaatakkoord, de Green Deals, het 
besluit van de regering om de gaswinning in Groningen op afzienbare termijn te beëindigen, de stijgende 
energieprijzen, de klimaatverandering, de stijgende zeespiegel, enz., hebben van de verduurzaming van 
onze samenleving een bijzonder actueel thema gemaakt. In de artikelen in deze Bouwkostennota gaan 
we in op vragen die dat voor bouwdirecteuren en managers huisvesting van ziekenhuizen en 
zorginstellingen oproept.
In hoofdstuk 2 gaan we in op het bestuurlijke proces en op de procedures met betrekking tot 
duurzaamheid en het verduurzamen van zorgvastgoed. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) schetst het proces van de energietransitie en de verduurzaming van zorgvastgoed. Het Milieu 
Platform Zorgsector (MPZ) beschrijft het stappenplan voor de verduurzaming. Bouw Commissioning 
Nederland (BCxN) schetst vervolgens de weg naar duurzaam zorgvastgoed.
Hoe de uitdaging van de verduurzaming vervolgens wordt opgepakt door de ziekenhuizen en 
zorginstellingen wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hier komt een aantal partijen aan het woord om te 
vertellen over de verduurzaming van de gebouwen van Isala Meppel, de Alrijne Zorggroep, Rijnstate, 
Radboudumc, Argos Zorggroep en Altrecht, alsmede enkele voorbeelden van duurzame projecten in de 
ouderenzorg. Zowel duurzame nieuwbouw als het verduurzamen van bestaand vastgoed komen aan de 
orde. Het verduurzamen van de vastgoedportefeuille is niet uitsluitend een bouwkundige of 
installatietechnische opgave, maar in belangrijke mate ook een financiële opgave. Daarnaast is een 
zorgvuldige organisatorische inbedding een voorwaarde voor acceptatie en succes.
In hoofdstuk 4 wordt op een aantal algemene aspecten en problemen ingegaan die relevant zijn voor de 
duurzaamheidsplannen van individuele instellingen. Om bijvoorbeeld de gewenste energiebesparing te 
bereiken worden de varianten van het beperken van de energiebehoefte, het verminderen van het 
verbruik en het bevorderen van hernieuwbare energie behandeld. Ook worden de verschillen tussen 
nieuwbouw en renovatie besproken. 
Daarnaast komt in dit hoofdstuk ook de positie van de projectmanager en van de financier/belegger aan 
de orde. Kennisneming van hun invalshoeken faciliteert de opties van verduurzaming.
Na de diverse artikelen met betrekking tot de verduurzaming van vastgoed volgt zoals gebruikelijk in de 
Bouwkostennota’s de geactualiseerde informatie over kengetallen in de zorgbouw. Zowel voor de 
gebouwtypologie als voor de kengetallen voor vloeroppervlak geldt dat er weinig verandering valt te 
melden. Innovaties vinden plaats binnen de contouren die al eerder door het AcvZ geschetst zijn. 

https://www.vgn.nl/
https://milieuplatformzorg.nl/
https://milieuplatformzorg.nl/
https://www.bcxn.nl/
https://www.bcxn.nl/
https://www.isala.nl/
https://www.alrijne.nl/
https://www.rijnstate.nl/
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg
https://www.argoszorggroep.nl/
https://www.altrecht.nl/
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De kostenkengetallen zijn wel gewijzigd. Enerzijds vanwege de indexatie en anderzijds om inhoudelijke 
redenen heeft hier een aanpassing plaatsgevonden. De consequenties van indexatie worden voorts 
langs twee wegen gepresenteerd: structureel (inkoopprijzen) en de nieuwe combinatie structureel en 
conjunctureel, zoals eerder gepresenteerd in januari 2019. Ook zijn er enkele beperkte correcties 
toegepast voor de vertaling van bouwkosten naar investeringskosten met een onderscheid tussen de 
cure en de care.
Tenslotte brengt het AcvZ in een bijlage wederom de zgn. Demarcatielijst uit. Dit is een Handreiking die 
gebruikt kan worden om de bekostiging van inventaris in kaart te brengen.

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam, 
EGM architecten

https://www.ikazia.nl/
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1
INLEIDING

Opnieuw publiceert het Adviescentrum voor Zorghuisvesting een 
Bouwkostennota: de Handreiking Kengetallen Zorgvastgoed 2020. 
Deze publicatie is een vervolg op de eerdere Bouwkostennota’s 2014 
en 2017. Evenals in 2017 heeft het AcvZ ervoor gekozen om de 
nieuwe nota uit te brengen in een samenwerkingsverband met een 
aantal adviserende partijen uit het zorgvastgoed t.w. van Aarle de Laat, 
Aronsohn Raadgevende Ingenieurs, Bouw Commissioning Nederland, 
Cure + Care consultancy, Deerns, EGM architecten, Quadrance en ZRi 
Raadgevende Ingenieurs. Bovendien hebben ook een aantal 
individuele instellingen, partijen en organisaties betrokken bij het 
zorgvastgoed een bijdrage geleverd.

Specifiek is in de Bouwkostennota 2020 als focus gekozen voor het 
belichten van praktische en succesvolle concretiseringen van het 
algemene beleid van klimaatdoelstellingen voor individuele 
bouwprojecten. Zij kunnen als inspiratie dienen voor instellingen die bij 
hun vastgoed beleid anno 2020 keuzes willen maken in de invulling 
van het macro klimaatbeleid.
Veel van de tot nog toe gepubliceerde informatie en beschouwingen 
over deze problematiek heeft betrekking op complexe bestuurlijke 
besluitvorming, op langdurige processen en op doelstellingen die pas 
op de lange termijn kunnen worden gerealiseerd.

Technische oplossingen voor de korte termijn zijn wel beschikbaar. 
Maar die moeten worden afgestemd op de zorginhoudelijke en 
financiële randvoorwaarden, waarmee de instellingen thans 
geconfronteerd worden. Ook op deze afstemming wordt in de volgende 
artikelen ingegaan.

https://www.vanaarledelaat.nl/
http://aronsohn.nl/
https://www.bcxn.nl/
https://www.curecareconsultancy.nl/
https://www.deerns.nl/
https://www.egm.nl/
https://www.quadrance.nl/home
https://www.zri.nl/
https://www.zri.nl/


Sinds de klimaatconferentie van Parijs in 2015 heeft de overheid 
in Nederland een veelheid van activiteiten gestart om onze 
internationale verplichtingen gestalte te geven. Een belangrijk 
voorbeeld hiervan was het Klimaatakkoord van 2019. Sindsdien is 
ook de gezondheidszorg volop betrokken bij de vervolgactiviteiten. 
En conform de klassieke Nederlandse politieke cultuur geschiedt 
dit in een wisselwerking tussen overheid en maatschappelijke 
groeperingen. Op de huidige stand van zaken en op de positie van 
zorginstellingen wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan.

2
DUURZAAMHEID: BESTUURLIJK 
PROCES EN PROCEDURES

Heliomare locatie Heemskerk, 
ZRi, Architect Marlies Rohmer

https://www.heliomare.nl/
http://www.rohmer.nl/
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2.1 ENERGIETRANSITIE EN VERDUURZAMING IN DE LANGDURIGE ZORG

Inleiding 

Het Kabinet wil in 2030 de CO2-uitstoot halveren (ten opzichte van 1990) en in 2050 tot nul reduceren. 
Hoe kunnen zorgorganisaties in de langdurige zorg meewerken aan duurzaamheid? Wat kunnen 
medewerkers en bewoners bijdragen? En wat is de ondersteunende rol van een brancheorganisatie 
hierbij? In dit artikel werken we dit uit, als bijdrage aan de Bouwkostennota 2020. We schrijven vanuit de 
‘langdurige zorg’, maar de scope ligt bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De leden van 
de VGN bieden ondersteuning aan mensen met beperkingen. Meer en meer dringt het besef door tot 
ieder van ons en ook tot bestuurders en vastgoedmanagers van zorginstellingen dat er met betrekking 
tot duurzaamheid een grote maatschappelijke opdracht ligt: de aarde warmt op, we verbruiken te veel 
fossiele energiebronnen en te weinig recyclebare materialen, we vervuilen de aarde in grote mate. 

In dit artikel komen aan de orde: het Klimaatakkoord en de Green Deal, de uitgangspunten van de 
zorgbranches in de langdurige zorg, de routekaarten, de ondersteuning door de brancheorganisaties, het 
vraagstuk van de normering en de monitoring, enkele knelpunten waar zorginstellingen tegen aan lopen 
bij het verduurzamen van vastgoed en we sluiten af met een toekomstperspectief. 

Klimaatakkoord en Green Deal Zorg 2.0

Het Klimaatakkoord van juni 2019 kent vijf pijlers (klimaattafels): Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, 
Industrie, Landbouw en Elektriciteit. Met het akkoord binnen deze pijlers wordt maatschappelijk breed 
gewerkt aan het behalen van de genoemde doelen van het Kabinet. De zorgsector werd als onderdeel 
van ‘maatschappelijk vastgoed’ meegenomen in de klimaattafel van de Gebouwde Omgeving. We 
merken op dat binnen de zorgsector reeds op 10 oktober 2018 de ‘Green Deal Zorg 2.0’ werd gesloten 
tussen veel relevante partijen in de zorg. Versie 1.0 was zelfs al in 2015 ondertekend, maar kreeg toen 
minder bekendheid. De zorg loopt wat dat betreft in bewustwording en aanpak van duurzaamheid zeker 
niet achter. De Green Deal 2.0 kent vier pijlers: CO2-reductie en energietransitie, Circulariteit, Schoon 
water en een Gezonde leefomgeving. In eerste instantie gaat de aandacht vooral uit naar de 
energietransitie. Daar speelt energiebesparing (afname van gas en van fossiel opgewekte stroom) een 
hoofdrol en dus gaat het over het nemen van maatregelen in vastgoed/gebouwen. Ziedaar ook het 
belang om in een Bouwkostennota aandacht aan duurzaamheid te geven. 

Uitgangspunten van de zorgbranches

We zoomen in op de rol van de VGN. Het bestuur van de VGN ziet de verantwoordelijkheid en de 
noodzaak om een realistische bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelen. Daarvoor is wel een 
adequate financiële ondersteuning door de overheid en door verzekeraars/banken nodig. Tegelijk ziet de 
VGN dat beleid rond verduurzamen zich niet kan beperken tot ‘de rekening bij de overheid leggen’. Het 
vraagt ook van instellingen (evenals van alle individuele burgers) investeringen die zich hopelijk in 
redelijke mate laten terugverdienen en die tevens maatschappelijke winst opleveren (behoud van een 
leefbare aarde). Daarom willen instellingen voor de concrete uitwerking zelf verantwoordelijk zijn en geen 
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landelijk verplicht format opgelegd krijgen. De te nemen energiemaatregelen moeten zoveel mogelijk 
aansluiten bij de reguliere vastgoedcyclus van de zorgorganisatie. Daarbij hebben de branches een 
realistische en betaalbare ambitie voor ogen, met drie kenmerken:

•  In 2019, 2020 en 2021 voeren de zorgorganisaties de ‘Erkende Maatregelenlijst, EML’ uit in de 
bestaande bouw. Dat zijn de verplichte maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar. Het 
is eenvoudig uit te voeren, het moet sowieso in het kader van de informatieplicht en het levert 
volgens het Milieu Platform Zorgsector (MPZ) een energiebesparing op van 10-15%. In de paragraaf 
over knelpunten komen we terug op deze informatieplicht.

•  Tot 2030 worden daarnaast in bestaande bouw ook maatregelen genomen met een langere 
terugverdientijd, tot tien jaar. Het gaat dan niet meer alleen over energiebesparing, maar over de 
bredere verduurzaming, zoals circulariteit (in lijn met de Green Deal). De meeste van die maatregelen 
kunnen worden uitgevoerd op de zogenoemde ‘zelfstandige momenten’, dus zelf te kiezen 
momenten (voorbeeld: wanneer ga je over op Led-verlichting; zo’n moment kun je zelf kiezen). 

•  Daarnaast zijn er ook ‘natuurlijke momenten’: nieuwbouw en grote renovaties in bestaande bouw, die 
je niet zomaar even, op een willekeurig moment plant, zijn bij uitstek ‘natuurlijke’ momenten om 
verduurzaming grootscheeps aan te pakken, op basis van de actuele bouwnormen, BENG (Bijna 
Energie Neutrale Gebouwen) en richting NOM (= Nul op de Meter). In de ambitie adviseren de 
brancheorganisaties aan hun leden om deze momenten vanaf heden te benutten.

Routekaarten

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de ‘sectoren’ komen met een sectorale ‘routekaart’ en dat 
vervolgens alle maatschappelijke organisaties een ‘eigen routekaart’ maken, waarin ze beschrijven wat 
ze doen aan duurzaamheidsmaatregelen, hoe ze dat doen en wat dat bijdraagt aan de doelstelling van 
de CO2-reductie. 

Sectorale routekaart: de brancheorganisaties VGN, ActiZ en GGZ-Nederland hebben met VWS, MPZ en 
TNO de ‘sectorale routekaarten voor de langdurige zorg’ geschreven. Deze routekaart maakt als het ware 
een foto van de sector (vierkante meters, energiegebruik) en beschrijft zes scenario’s om te onderzoeken 
of en hoe de Kabinetsdoelstelling kan worden behaald. Maatregelen en meerkosten ten opzichte van de 
gebruikelijke investeringen worden in beeld gebracht. De routekaart concludeert dat de doelstelling 
richting 2030 realistisch gehaald kan worden, maar voor 2050 ligt dat aanzienlijk moeilijker en dat 
vraagt veel extra investering.

Routekaart per zorgorganisatie: het Klimaatakkoord vraagt van alle organisaties om eind 2020 een 
individuele ‘routekaart duurzaamheid’ te hebben, als beschrijving van het traject naar verduurzaming. 
Zie het maar als een vervolg op of uitwerking van de sectorale routekaart. In de praktijk betekent het dat 
iedere zorgorganisatie haar zorgvisie, huisvestingsplan en duurzaamheidsplan op eigen wijze in elkaar 
vlecht. Het gaat om de afstemming tussen die drie aspecten, zodat duidelijk wordt dat zorgbeleid, 
bouwbeleid en duurzaamheidsbeleid in essentie één geheel vormen. Zorgorganisaties kunnen (en 
moeten) zo laten zien welke stappen ze zetten in duurzaamheid op weg naar 2030 (en 2050). 



12

Ondersteuning door de brancheorganisaties

De VGN heeft samen met ActiZ en GGZ-Nederland en het MPZ een handreiking gemaakt om individuele 
zorgorganisaties te ondersteunen bij het maken van hun routekaart. Onderdeel van de handreiking is een 
Excel-bestand om de effecten van het duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken, met name gericht op 
energiebesparing. Of men het nu vorm geeft in een LTHP (lange termijn huisvestingsplan) of in een MJOP 
(meerjarig onderhoudsplan) of in een nieuw Meerjarig Duurzaamheidsplan, maakt niet zoveel uit: het gaat 
om het inzichtelijk maken van de maatregelen, wat moet een organisatie daarvoor in welk jaar investeren 
en wat levert het aan besparing en overige winst op. Het uiteindelijke doel is: meewerken aan de 
maatschappelijke doelstelling van CO2-reductie, via halvering in 2030 naar volledige reductie in 2050. Het 
werken met deze handreiking en met het bijgeleverde Excel-bestand laat daarbij niet alleen de kosten, 
maar ook de besparingen in een organisatie zien. Nieuwe ontwikkelingen worden periodiek in de 
handreiking verwerkt en via een update aan zorgorganisaties beschikbaar gesteld. Zo willen we instellingen 
helpen om hun businesscases rond te krijgen. Het Excel-instrument is gebaseerd op drie uitgangspunten: 
1) het op korte termijn doorvoeren van de wettelijk erkende maatregelen; 2) de bestaande gebouwen 
verduurzamen met alle maatregelen die zichzelf binnen 10 jaar terugverdienen; 3) nieuwbouwplannen en 
grote renovaties duurzaam aanpakken, volgens de nieuwste inzichten. Deze drie uitgangspunten liggen 
precies in lijn met de hierboven geformuleerde ambities van de zorgbranches. Overigens zij vermeld: dit 
instrumentarium is slechts bedoeld als een hulpmiddel, ook andere instrumenten kunnen uiteraard 
gebruikt worden. De brancheorganisaties leggen geen verplichting aan hun leden op.

Normering en monitoring

Voor de zorgsector is een belangrijke kwestie: gaat de overheid een algemeen geldende norm opleggen 
om het behalen van de klimaatdoelen te realiseren? Bijvoorbeeld een norm voor dalend energiegebruik 
per vierkante meter. Dat is in onze optiek riskant, omdat het de vraag is op grond van welke 
(realistische?) vooronderstellingen deze norm wordt vastgesteld. De ministeries van Binnenlandse Zaken 
(BZK) en van Economische Zaken (EZK) zijn vooral geïnteresseerd in daling van het totale energiegebruik 
en daarmee in de CO2-uitstoot. Vanuit het perspectief van de overheid is dat begrijpelijk. In de zorgsector 
zien we echter een onderscheid tussen ‘gebouwgebonden’ en ‘gebruiksgebonden’ energiegebruik:

•  gebouwgebonden: nieuwbouw kent tegenwoordig een (fors) lager gasverbruik, maar tevens een (fors) 
hoger elektriciteitsverbruik. Per saldo daalt dus het totale energieverbruik niet veel. Zo dreigen we 
een norm van steeds dalend energiegebruik niet te halen. Nb: in de curatieve zorg speelt dit 
fenomeen nog veel sterker. Zie bijvoorbeeld de energievretende hypermoderne apparatuur op een 
steeds kleiner gebouwoppervlak.

•  gebruiksgebonden: het karakter van zorgverlening is aan het veranderen en vereist per definitie meer 
energiegebruik. Voorbeelden: (klimaat)installaties voor aan bedgebonden cliënten; domotica; een 
intensievere zorg met meer apparatuur; ook meer privacy betekent meer eigen apparatuur per 
bewoner in een woongebouw en dus meer energiegebruik. 

Als de norm dus slechts is ‘gebruik per vierkante meter’, dan meet je dus helemaal niet de 
verduurzaming van gebouwen en schiet je langs het eigenlijke doel heen. Sterker nog: er kan een 
perverse prikkel in zitten om maar zoveel mogelijk (verouderde) vierkante meters in stand te houden. 
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De vraag is vervolgens wat dit betekent voor de monitoring. Een monitor die enkel gebaseerd is op het 
feitelijke energieverbruik per vierkante meter, brengt de inspanningen van de sector om gebouwen 
energiezuiniger te maken onvoldoende in beeld. Maar het gebouwgebonden en gebruiksgebonden 
energiegebruik ontkoppelen, is niet eenvoudig. Daar komen nog twee andere aspecten bij: 1) we mogen 
aannemen dat er in de loop van de komende decennia nieuwe technologische ontwikkelingen zullen 
volgen, die we nu nog niet kennen; 2) we zullen langzaam maar zeker steeds vaker circulair gaan 
bouwen (zie de tweede pijler van de Green Deal 2.0) en ook dat beïnvloedt een monitor. 

We willen als zorgsector hard werken aan een realistische bijdrage om het streefdoel van de overheid te 
behalen. Maar we willen als sector de monitoring in eigen regie organiseren, om daarmee een algemene 
norm te voorkómen. We willen dan ook primair zelf laten zien waar organisaties mee bezig zijn en welke 
resultaten dat oplevert. Over de vorm en inhoud van zo’n monitor willen we in 2020/2021 
afspraken maken met de overheid. We kunnen daarbij aansluiten aan de planning van de overheid: een 
eerste voortgangsrapportage in 2022, een tweede in 2024 en een integrale evaluatie over het 
Klimaatakkoord in 2025. Pas vanaf die tijd krijgen we feitelijk zicht op de vraag hoever de zorgsector is 
met verduurzaming. 

Knelpunten bij verduurzaming van vastgoed

Instellingen lopen tegen een aantal knelpunten aan. We noemen de belangrijkste:

•  De ‘Haagse werkelijkheid’ heeft niet altijd voldoende oog voor de interferentie met andere 
beleidsagenda’s waar de langdurige zorg voor staat, zoals de kwaliteitsagenda, de 
arbeidsmarktagenda en het terugdringen van de administratieve lastendruk. En met name deze 
bureaucratische druk is hoog: in 2019 de ‘informatieplicht’ en de ‘energie-audit’. Veel 
administratieve last over onderwerpen die elkaar ook nog deels overlappen, met weinig onderlinge 
departementale afstemming. De informatieplicht staat in het kader van de verantwoording door 
maatschappelijke organisaties aan het bevoegd gezag over het uitvoeren van de verplichte 
maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. De energie-audit is in essentie een 
onderzoek door het bevoegd gezag naar het (besparend) energiebeleid binnen maatschappelijke 
organisaties. Dat overlapt elkaar, maar de overheid ziet het als twee gescheiden werelden. Daar 
hebben we mee te dealen. De VGN adviseerde om bij onduidelijkheid zelf proactief het bevoegd 
gezag te benaderen met een eigen oplossing (in plaats van strikt aan de regels te voldoen). Vraag 
niet wat het gezag ervan vindt, maar meld wat je aan inzicht kunt aanbieden. Dat zal veel gedoe 
voorkomen, omdat het bevoegd gezag zelf ook op lang niet alle (administratieve) vragen een 
antwoord heeft. Zo maken instelling en bevoegd gezag samen veel meer kans om praktisch een 
oplossing te vinden. 

•  Hoe is de samenwerking met de corporaties om woongebouwen die door zorginstellingen worden 
gehuurd, te verduurzamen? Om nog maar te zwijgen van lastige situaties, zoals scheiden van wonen 
en zorg, waarbij de zorgorganisatie woongebouwen van de corporatie huurt en vervolgens optreedt 
als verhuurder aan cliënten/bewoners. In de gehandicaptenzorg en in de ouderenzorg komt dat 
steeds meer voor. Wie is nu verantwoordelijk voor welke maatregelen en wie betaalt dat? Voor 
zorgorganisaties is het belangrijk om tijdig hun plannen af te stemmen met de corporaties. 
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•  Zo is het ook van groot belang dat de vastgoedmanagers contact hebben met hun gemeenten. De 
gemeentelijke overheid moet met plannen komen om de wijken op termijn aardgasvrij te maken. 
Daar moet een zorgorganisatie (onderdeel van zo’n wijk) van meet af aan bij betrokken worden. Het 
vereist samenwerking en afstemming tussen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties op lokaal 
niveau.

•  Zorgorganisaties geven aan dat de bekostiging (de NHC, de normatieve huisvestingscomponent, het 
geld dat de instelling krijgt voor dienstverlening) een groter knelpunt is dan de financiering (het geld 
dat de instelling leent en met rente moet terugbetalen). De NHC-cyclus gaat uit van 30 jaar: dus over 
30 jaar (=2050) zal er via renovaties en nieuwbouw sowieso al een flinke verduurzaming tot stand 
gekomen zijn. Banken zijn wel bereid om financieringsvoordeel te bieden bij duurzame investeringen, 
maar qua bekostiging ‘gaat de kost voor de baat uit’ en terugverdientijden zijn vaak langer dan 
gedacht. Er komen geregeld signalen dat de businesscase bij bouwplannen steeds moeilijker rond te 
krijgen is in de huidige toenemende spanning op de bouwmarkt. Instellingen met een redelijk 
(weerstands)vermogen kunnen voor de extra verduurzamingsmaatregelen nog wel enige reserve 
aanbreken, maar niet iedere instelling heeft daarover voldoende de beschikking. Die organisaties 
hebben dan al gauw een financieel probleem. En het ministerie subsidieert liever specifieke 
duurzaamheidsinvesteringen via een subsidie dan via een generieke ophoging van de NHC. Tot nu 
toe is duurzaamheid nog maar nauwelijks in de NHC verwerkt en deze component wordt slechts in 
geringe mate opgehoogd (en houdt zeker geen gelijke tred met de benodigde investeringen). Anno nu 
is de NHC-vergoeding voor de huidige huisvesting voldoende, maar omdat de NHC een normbedrag is 
gedurende 30 jaar, moeten in de toekomst ook de nieuwe investeringen (die dus veel duurder zijn) 
hieruit betaald worden. Enig ‘spaarvolume’ is geen overbodige luxe en moet niet opgesoupeerd 
worden door de huidige vereiste investeringen in duurzaamheid. 

 

Duurzaamheid, 
VGN
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Toekomstperspectief

Koerst het Klimaatakkoord met name op de energietransitie, de Green Deal Zorg 2.0 gaat in wezen al 
een stap verder: niet alleen aandacht voor de energietransitie (dus vooral gericht op gebouwen), maar 
ook aandacht voor andere aspecten van verduurzaming. De circulariteit krijgt meer aandacht. Circulaire 
bouw is in opkomst en er zijn inmiddels mooie voorbeelden van zorgorganisaties waar juist de 
bewoners/cliënten betrokken worden bij duurzaamheidsinitiatieven (groente verbouwen, houtbewerking, 
betrekken bij afvalverwerking). Bewoners worden ook meer en meer betrokken bij energiebesparing 
(bijvoorbeeld in een ‘wedstrijd’ welk woongebouw de meeste energiebesparing oplevert). De VGN 
faciliteert daarbij de zorgorganisaties via informatie op de website, via de genoemde handreiking voor de 
routekaarten, via een leergang duurzaamheid en via een platform duurzaamheid. In september 2019 is 
de vierde platformbijeenkomst gehouden voor leden van de VGN en telkens presenteren een externe 
partij (bijvoorbeeld een bank of een adviesbureau) én een lidinstelling een voorbeeld van de aanpak van 
duurzaamheid. 

Tot slot

Hierboven hebben we een beeld geschetst van de opgave waarvoor zorgorganisaties staan, hoe de 
zorgsector dat wil oppakken en hoe de brancheorganisaties hierin faciliterend optreden naar hun leden. 
De lezer realisere zich daarbij dat de inhoud geschreven is in augustus 2019 en dat ontwikkelingen 
nadien niet meer in dit artikel zijn meegenomen.

Frits Mul, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

https://www.vgn.nl/
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2.2 ROUTEKAARTEN EN MILIEUTHERMOMETER ZORG

Milieu Platform Zorgsector (MPZ) ontwikkelt en verspreidt kennis voor duurzaamheid in de zorg met 
mensen uit de zorg. Steeds meer instellingen gaan met het thema aan de slag, omdat opdrachtgevers 
erom vragen en wetgeving verscherpt. Om instellingen hiermee op weg te helpen heeft MPZ met haar 
leden de koers naar duurzaamheid in een stappenplan uitgewerkt. Allereerst zullen we de volgende 
kluwen voor u ontwarren:

•  Wetgeving rondom energiebesparing en duurzame energie
•  Klimaatakkoord en routekaart CO2-reductie vastgoed
•  Rijksbeleid voor een circulaire economie 
•  Green Deal Zorg 
•  Milieuthermometer Zorg

Wetgeving

In 1993 is de reikwijdte van de Wet Milieubeheer verruimd. De wet stelt dat bedrijven maatregelen 
moeten nemen om energie te besparen. De handhaving hierop was beperkt, en ondanks dat het om 
besparende maatregelen ging die zich snel terugverdienen gebeurde er weinig. In 2019 heeft de 
overheid de zaak omgekeerd. Met de “Informatieplicht” moet u voortaan zelf aangeven of u aan de wet 
voldoet. Per branche is een specifieke lijst met Erkende Maatregelen Energiebesparing gepubliceerd en 
daaraan moet worden voldaan.

Voor organisaties met meer dan 250 fte of meer dan 50 miljoen omzet én een balanstotaal van meer 
dan 43 miljoen komt daar de Energy Efficiency Directive bij, ofwel de EED. Dit is een rapportageplicht om 
de energiehuishouding en potentiële maatregelen in kaart te brengen. De wet komt uit Europa en 
doubleert met de eisen rond de erkende maatregelen. 

De EPBD (Energy Performance Buildings Directive) is een tweede Europese richtlijn en is vertaald in het 
energielabel voor gebouwen. De verhuurder dient het energielabel te verstrekken aan de huurder. 
Daarnaast stelt de EPBD richtlijn eisen aan het onderhoud van koelinstallaties. Voor koelsystemen met 
een vermogen van meer dan 70 kW per gebouw (vanaf 2020, daarvoor ligt de grens op 12 kW) geldt dat 
iedere 5 jaar een EPBD-deskundige het systeem moet keuren. Deze maatregel verdient zichzelf terug 
binnen 5 jaar. 

Tot slot wordt de energiezuinigheid van nieuwbouw bepaald door EPC-eisen uit het bouwbesluit. Vanaf 
januari 2020 worden deze vervangen door eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit is een 
nieuwe berekeningsmethode voor het beperken van energieverbruik in nieuwbouw. Met de tijd zullen de 
BENG-eisen opgehoogd worden. Daar kan nu al kosteneffectief op ingespeeld worden, zodat het 
vastgoed 20 jaar waardevast blijft. 
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Klimaatakkoord 

In 2019 is het Klimaatakkoord vastgesteld. Dit is een vertaling van het Parijs-akkoord uit 2015 en stelt 
dat de gebouwde omgeving in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Als tussendoel moet de CO2-uitstoot in 
2030 voor de gebouwde omgeving met 50% gereduceerd zijn. 
De overheid heeft met de zorgsector in het Klimaatakkoord afgesproken dat de zorg aan de slag gaat 
met een Routekaart. Iedere organisatie maakt een eigen routekaart voor 2030 - 2050. Tezamen leidt dat 
tot het beoogde sectordoel van tenminste 50% CO2-reductie 2030. Deze aanpak maakt dat iedere 
organisatie op eigen natuurlijke momenten het vastgoed  duurzaam kan renoveren. Dit is 
kosteneffectiever dan wanneer vanuit wetgeving in alle gebouwen tegelijkertijd moet worden 
geïnvesteerd in verplichte maatregelen. De focus is vanaf nu gericht op de output, namelijk CO2-reductie. 
Iets waar de huidige wetgeving nog niet aan toe is. 
  
Routekaart CO2-reductie vastgoed

Voor het opstellen van de routekaart is voor care-instellingen een handleiding en tool beschikbaar. Dit 
levert het onderstaande dashboard op met inzicht in kosten en baten. De routekaart voor cure-
instellingen vraagt meer maatwerk: een specifiek energiebesparingsplan met uitvoeringsprogramma tot 
2030 en doorkijk naar 2050. 

Voor zowel cure als care geldt dat de eerste routekaart gebaseerd kan worden op: 

1. Uitvoeren van de Erkende Maatregelen voor Energiebesparing
2.  Uitzoeken van alle maatregelen met een positieve TCO (Total Cost of Ownership, ofwel het 

totaalbedrag gedurende de hele levenscyclus) 
3. Inplannen van alle gevonden nuttige maatregelen in het meerjarenonderhoudsplan 
4. Bij nieuwbouw direct inzetten op klimaatneutraal en maatregelen met een positieve TCO

Deze aanpak kost uiteindelijk niets. Het lijkt triviaal maar het vraagt een complete mindshift in de sector. 
Tot het jaar 2019 is de CO2-uitstoot van de zorgsector nog nooit gedaald. 
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Voorbeeld Dashboard van de MPZ CO2-Reductietool Routekaart
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Rijksbeleid voor een circulaire economie

Om de vraag naar grondstoffen in pas te houden met het aanbod moeten we toewerken naar een 
circulaire economie. De aarde raakt op en veel stoffen zijn uitgeput. Dit thema is daarom één van de 
beleidshoofdstukken van het Rijk. Ook de keuze voor klimaatneutrale materialen is een nieuw thema.  
De komende jaren groeit de kennis op dit onderwerp sterk en zal de praktijk erop ingericht worden. We 
moeten vooral meer kennis opdoen en innoveren.  

Green Deal Zorg

In 2015 is de Green Deal Zorg gestart op initiatief van MPZ. Dit heeft duurzaamheid als thema op de 
agenda gezet in de zorgsector. In 2018 zijn het ministerie van VWS en de zorgbranches aangehaakt in 
de Green Deal Zorg 2.0 en zijn er vier speerpunten benoemd: energietransitie, circulair, medicijnen uit 
afvalwater en gezonde leefomgeving. 
De energietransitie en de bijbehorende CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord krijgen de 
meeste aandacht. Hierover is de kennis al beschikbaar en kunnen veel businesscases uitgewerkt worden.  

Milieuthermometer Zorg

Milieu Platform Zorgsector heeft samen met haar leden de kennis over het milieu in de bedrijfsvoering  
gebundeld in de Milieuthermometer Zorg. Met dit systeem wordt invulling gegeven aan wetgeving, 
energiebesparing en energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, schoon water en 
overige thema’s. De Milieuthermometer Zorg is kosteloos en wordt veel gebruikt. Aan certificering zitten 
beperkte kosten. 

De organisatie van duurzaamheid

Als zorginstelling wordt u vaak geconfronteerd met de bovengenoemde thema’s. Wat moet u nu het eerst 
aanpakken? En welke prioriteiten stelt u in het duurzaamheidsbeleid? 
Voor het beantwoorden van deze vragen is een team met goede interne samenwerking nodig. Een 
succesvol team combineert kennis van het facilitaire bedrijf, vastgoed, inkoop en het bestuur. De 
verschillende expertises versterken elkaar. 

Het stappenplan

Waar te beginnen? De eerste stap is het voldoen aan huidige wetgeving om sancties te voorkomen.  
Dit betekent: voldoen aan de Informatieplicht. Inventariseer hiervoor de erkende maatregelen voor 

https://milieuplatformzorg.nl/milieuthermometer/
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energiebesparing op alle locaties met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 
aardgas per jaar. 

De tweede stap is een nulmeting met de Milieuthermometer Zorg. Dit gratis instrument van MPZ biedt 
houvast voor de basismaatregelen voor duurzaamheid. Een nulmeting op één of enkele locaties brengt 
in beeld wat al goed geregeld is en wat nog aandacht verdient. 

De derde stap is het maken van een uitvoeringsprogramma. De te nemen maatregelen kunnen 
grotendeels verdeeld worden over de afdelingen vastgoed, facilitair en inkoop. Een beperkt aantal 
maatregelen ligt bij personeelszaken en PR. 

Vervolgens kan een routekaart voor CO2-reductie van het vastgoed opgesteld worden. Voor de care heeft 
MPZ een goede handleiding en hulpmiddelen beschikbaar. Voor de cure is maatwerk per instelling nodig.

Tenslotte is het nuttig aan te sluiten bij een kennisplatform om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen in wetgeving en innovaties. U hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden, maak gebruik van de 
kennis en ervaringen van anderen. De energietransitie gaat het snelst als we samen inzetten op duurzaam.

Het stappenplan in een notendop:

1.  Inventariseer de status van de erkende maatregelen voor energiebesparing en voldoe aan de 
Informatieplicht in het E-loket van RVO.

2. Voer een nulmeting voor duurzaamheid uit met de Milieuthermometer Zorg bij één of enkele locaties.
3.  Bespreek de ambities en acties. Verdeel de taken over directie, facilitair, inkoop en vastgoed. Kies 

één persoon voor het bewaken van de voortgang.
4. Stel een CO2-Routekaart vastgoed op voor 2030 met doorkijk naar 2050.
5.  Sluit u aan bij een netwerk als MPZ en blijf op de hoogte van innovaties, doe inspiratie op en wissel 

kennis uit.

Adriaan van Engelen en Judith de Bree, Milieu Platform Zorgsector

https://milieuplatformzorg.nl/
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2.3 DE WEG NAAR VERDUURZAMING: WETTEN EN INSTRUMENTEN

In dit artikel wordt in vogelvlucht verkend wat de wettelijke kaders en overige oriëntatiepunten zijn voor 
de verduurzaming van zorgvastgoed en hoe hieraan vorm gegeven kan worden. Het is een omvattende 
opgave. Hiervan geldt niet alleen: alle begin is moeilijk; maar ook: al doende leert men. Alle reden dus 
om met vertrouwen de eerste stappen te zetten in deze opgave. 

1.     Wat zijn de belangrijkste wettelijke verplichtingen als het gaat om de verduurzaming van vastgoed?

Ten aanzien van de wettelijke verplichtingen is het van belang om onderscheid te maken tussen 
nieuwbouw en bestaande bouw. De verplichtingen voor nieuwbouw liggen significant hoger dan voor 
bestaand vastgoed.

De duurzaamheid van nieuwbouwprojecten wordt op dit moment beoordeeld middels een EPG-
berekening (Energie Prestatie Gebouw) en een MPG-berekening (Milieu Prestatie Gebouw) die aan eisen 
uit het Bouwbesluit moeten voldoen. De beoordeling van de energieprestatie van gebouwen gaat in de 
nabij toekomst ingrijpend wijzigen. De EPC-score die op basis van de norm NEN 7120 wordt bepaald 
wordt medio 2020 vervangen door een BENG-eis die middels de NTA 8800 wordt bepaald (voor 
overheidsgebouwen geldt al een BENG-verplichting, maar voor gebouwen als zorginstellingen gaat deze 
eis naar verwachting medio 2020 in). BENG staat voor een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Op basis van 
een drietal criteria wordt bepaald of een gebouw wat betreft het gebouwgebonden energieverbruik 
(verwarming, koeling, ventilatie, verlichting etc.) al dan niet ‘BENG’ is. Dit betekent dat er maatregelen 
moeten zijn getroffen die de energiebehoefte beperken, dat de energie die echt nodig is efficiënt wordt 
ingezet en dat een deel van de gebruikte energie duurzaam/vernieuwbaar is. Vanaf medio 2020 is dit 
dus een wettelijke eis voor elk nieuw te realiseren gebouw. 

Prinses Máxima Centrum, 
Utrecht, ZRi, fotograaf Mart 

Stevens 

https://www.prinsesmaximacentrum.nl/nl
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Voor bestaande gebouwen zijn er ook in toenemende mate wettelijke duurzaamheidseisen waar men in 
het beheer van uw gebouwenvoorraad mee te maken krijgt. Wij noemen er een aantal: 

Allereerst moeten alle bestaande kantoorgebouwen met een oppervlakte van meer dan 100 m2 vanaf 
2023 minimaal een energielabel C hebben. Bij een energielabel voor bestaande bouw wordt het 
gebouwgebonden energiegebruik op een gestandaardiseerde manier beoordeeld, hetgeen leidt tot een 
label G (bij een lage energieprestatie) tot en met label A (bij een betere energieprestatie).

Daarnaast zijn instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektra en meer dan 25.000 m3 gas 
gebruiken volgens het Activiteitenbesluit gehouden om alle maatregelen die zich in vijf jaar of sneller 
terugverdienen door te voeren. Veel zorginstellingen hebben met deze zogenaamde 
energiebesparingsverplichting te maken. Voor instellingen met het aangegeven energieverbruik geldt er 
daarnaast ook een informatieplicht. Als een instelling aan de genoemde criteria voldoet, is men 
gehouden om aan de overheid te rapporteren welke energiebesparende maatregelen men gaat 
doorvoeren, de uiterlijke rapportagedatum hiervoor was 1 juli 2019.

Daarnaast kan een zorginstelling ook te maken hebben met de Energieaudit-plicht (EED, Europese 
Energy Efficiency Directive). Instellingen die tenminste 250 fte in dienst hebben, of die een jaaromzet 
van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen hebben, moeten 
een Energieaudit (EED) laten uitvoeren. Deze moet voor 5 december 2019 zijn uitgevoerd en daarna elke 
4 jaar worden geactualiseerd. Een EED-rapportage bestaat uit vestigingsrapportages, die in beginsel per 
vastgoedobject worden opgesteld, en uit een overkoepelend ondernemingsrapport dat betrekking heeft 
op het geheel van de organisatie. De EED heeft niet alleen betrekking op gebouwgebonden 
energieverbruik, maar ook op andere systemen die energie verbruiken (bijvoorbeeld ICT-systemen), 
alsmede op mobiliteit. 

2.     Welke keuzes kan een organisatie maken als het gaat om aanvullende doelstellingen voor 
verduurzaming?

Behalve wettelijke verplichtingen kan een organisatie zich ook gecommitteerd hebben aan nadere 
afspraken ten aanzien van verduurzaming. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 164 zorginstellingen die in 
2018 en 2019 de Green Deal Zorg 2.0 hebben ondertekend. Een Green Deal betreft een overeenkomst 
van bedrijven, brancheorganisaties en de overheid die tot doel heeft de transitie naar een duurzame 
economie te versnellen. De Green Deal Zorg 2.0 richt zich op een CO2-reductie van 49% in 2030, op het 
komen tot een circulaire bedrijfsvoering, op schoon water en op een gezondere leefomgeving. Een 
instrument wat hiermee verband houdt is de Milieuthermometer Zorg, daarover meer in de volgende 
paragraaf. 

Behalve de Green Deal 2.0 liggen er ook de maatschappelijke afspraken uit het Klimaatakkoord van juni 
2019. Hierin is onder meer opgenomen dat verschillende sectoren een eigen ‘sectorale routekaart’ 
moeten ontwikkelen waarin een verfijnde uitwerking wordt gegeven van de afspraken uit het 
Klimaatakkoord. Voor de gezondheidzorg is deze sectorale routekaart inmiddels geschreven (één voor 
cure en één voor care). Daarnaast is afgesproken dat elke maatschappelijke organisatie een eigen 
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routekaart moet opstellen. Voor gezondheidzorginstellingen is dat de vertaling van de sectorale 
routekaart naar de eigen organisatie. Hierover is reeds geschreven in het hiervoor gepubliceerde artikel 
van Frits Mul van VGN. 

Los van de bovenstaande maatschappelijke afspraken kan een organisatie motieven hebben om voor de 
eigen instelling een duurzaamheidsambitie op maat te formuleren waarmee men op onderdelen nóg een 
stap verder gaat. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er voor de organisatie een grote bouwopgave 
ligt die de mogelijkheid én de kans biedt om een gebouw te realiseren waarmee er ten aanzien van 
duurzaamheid en energie sprake is van een meerwaarde waarmee de organisatie zich – voor de gehele 
levensduur van dat gebouw – in positieve zin onderscheidt. Een dergelijke duurzaamheidsambitie wordt 
in de regel gedefinieerd op basis van instrumenten die hiervoor in de markt voorhanden zijn. 

3.     Welke instrumenten zijn er zoal om de verduurzaming van gebouwen te beoordelen?

Als een organisatie een ‘op maat gesneden’ duurzaamheidsambitie beoogt te formuleren voor een 
specifiek gebouw, zijn er een aantal punten van afweging bepalend voor de richting die men kiest en het 
instrument dat daarbij past. Voor de keuze van het meest passende instrument om duurzaamheid te 
bepalen zijn ondermeer de volgende vragen van belang:

•  Richt de opgave zich op een bestaand gebouw, danwel op een grootschalige renovatie/nieuwbouw?
•  Kiest men voor een focus op energie, voor een focus op een ander duurzaamheidsthema (bijv. 

circulariteit), of juist voor een bredere benadering van duurzaamheid? (Bijvoorbeeld materialen, 
ecologie, gezond bouwen, water, afval.)

•  Zoekt men een methode die zich enkel richt op het gebouw, of een methode die ook ingaat op 
activiteiten in het gebouw (bijvoorbeeld voeding en catering)?

•  Moet de duurzaamheid uitsluitend gemeten worden of moet er ook een certificaat komen waarmee 
door een onafhankelijke partij wordt vastgesteld dat aantoonbaar aan gestelde eisen wordt voldaan?

•  Is er behoefte aan een internationaal erkend duurzaamheidskeurmerk of is er voorkeur voor een 
instrument dat gericht is op de Nederlandse context en bouwpraktijk?

Er zijn vele instrumenten voorhanden om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen. In tabel 
2.3.1 is een niet-limitatief overzicht van verschillende methoden met een beknopte duiding van het 
instrument. 

4.     Welke stappen moet een organisatie als eerste zetten om invulling te geven aan wettelijke kaders en 
aan (eigen) ambities ten aanzien van verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad? 

Onder de kanttekening dat hier altijd maatwerk nodig is, zijn er in zijn algemeenheid stappen te 
benoemen die (met een energieadviseur) doorlopen kunnen worden. Een eerste stap is het goed 
categoriseren van de bestaande vastgoedvoorraad: wat is huur, wat is eigendom? Hoe groot zijn de 
gebouwen, wat is de leeftijd en hoe kenmerkt zich het gebruik? Wat blijft lang in gebruik en voor welke 
panden is de horizon kort (afstoten in de nabije toekomst)? Welke nieuwbouwopgaven en grootschalige 
renovaties zijn er voor een organisatie aan de orde?
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Een tweede stap is om per categorie van de vastgoedvoorraad de bekende gegevens over het 
energieverbruik te inventariseren. Gekeken moet worden naar verbruik van water, gas en elektra per 
vierkante meter vloeroppervlak per categorie. Met behulp van een dergelijke inventarisatie ontstaat 
zowel inzicht in de kwaliteit van de informatie over het energieverbruik (is deze dusdanig dat het een 
basis is voor conclusies?) alsook inzicht in patronen in het energieverbruik. Gebouwen die een 
bovengemiddeld hoog energieverbruik hebben ten opzichte van panden met een vergelijkbaar gebruik 
vragen het eerst aandacht in de opgave om het energieverbruik te beperken. Dit hoeft niet altijd het 
pand te zijn waarvan men vanwege de leeftijd een hoog energieverbruik verwacht; het kunnen ook 
jongere panden betreffen waarvan in het gebruik en beheer de energetische potentie van de aanwezige 
voorzieningen onvoldoende wordt benut.

Een derde stap kan zijn dat er een selectie van een aantal panden wordt onderworpen aan een nader 
onderzoek dat is gericht op het uitleggen van duurzaamheidsoptimalisaties die volgen uit wettelijke 
eisen of anderszins bepaalde ambities en doelstellingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het uitvoeren 
van een Energie Audit. Als de optimaliseringsmaatregelen daarna ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, 
ligt er alvast een tastbaar resultaat van de verduurzamingsopgave en kunnen de ‘lessons learned’ ook 
worden meegenomen bij het verduurzamen van de overige gebouwen uit de vastgoedportefeuille.

Na deze pilot moet er een goed doordacht plan van aanpak worden opgesteld voor het vervolg van de 
verduurzamingsopgave. Sleutelwoorden zijn hierbij een slimme en efficiënte fasering, het koppelen van 
verduurzamingsmaatregelen aan regulier onderhoud volgens het MJOP (bijvoorbeeld het hoogwaardig 
isoleren van het dak op het moment dat de dakbedekking vervangen wordt) en het clusteren van 
maatregelen die betrekkelijk gemakkelijk gelijktijdig in meerdere gebouwen kunnen worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld het vervangen van traditionele verlichting door LED). Hierbij moet er steeds onderscheid 
worden gemaakt in verschillende typen gebouwen. Een huurpand vraagt bijvoorbeeld een andere 
benadering dan een pand in eigendom. Door een goed doordachte fasering kan de aandacht eerst 
gericht worden op panden met het hoogste besparingspotentieel, dit mede in relatie tot de periode 
waarin een organisatie voornemens is om deze panden in gebruik te houden. Ook de wijze waarop er 
marktpartijen worden gecontracteerd voor de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen vraagt een 
goede doordenking, door de juiste aanpak is hiermee veel winst te behalen. 

Niet in het minst is tijdens en na het uitvoeren van de verduurzamingsopgave een duurzaam beheer van 
het vastgoed belangrijk. Door energieverbruik te monitoren en hierop bij te sturen, kan de energetische 
potentie van de gebouwen en de bijbehorende installaties goed worden benut. Hiermee voorkomt men 
bijvoorbeeld dat een WKO-installatie (Warmte en Koude Opslag) veel meer energie gebruikt dan de 
ontwerpspecificaties beloofden, enkel vanwege het feit dat de installatie niet goed was ingeregeld en het 
aan aandacht hiervoor ontbrak. 

De weg naar verduurzaming is een weg met uitdagingen én met kansen. Wellicht zijn de contouren van 
de verduurzaming die in dit artikel geschetst zijn een stimulans om eerste danwel grote stappen op deze 
weg te zetten.

Martijn van Winkelen, Bouwcommissioning Nederland

https://www.bcxn.nl/
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Instrument Beschrijving Duiding en toepassingsgebied

MPG Door het Bouwbesluit aangestuurde methode voor de 
beoordeling van milieuprestatie van materialen in 
(nieuwe) gebouwen. Er kan (als ambitie/doel) een 
vereiste score worden vastgesteld voor een bouwopgave. 

Toepasbaar bij een focus op 
materialen, nieuwbouw.

EPG Door het Bouwbesluit aangestuurde methode voor de 
beoordeling van energieprestatie van (nieuwe) 
gebouwen. Er kan (als ambitie/doel) een vereiste score 
worden vastgesteld voor een bouwopgave. De EPC 
score kan worden vertaald naar een energielabel. De 
EPC wordt naar verwachting medio 2020 vervangen 
door de BENG-methodiek.

Toepasbaar bij een focus op 
energie, nieuwbouw en 
grootschalige renovaties. Een 
getrapte doelstelling (hoge of 
minder hoge score) is mogelijk. 

Energie-
label

Methode om de energieprestatie van bestaande en 
nieuwe gebouwen te beoordelen. Voor bestaande bouw 
en nieuwbouw zijn er verschillende methodes. Voor 
nieuwbouw kan de energieprestatie worden afgeleid 
van de EPC berekening (A++ of beter), voor bestaande 
bouw resulteert de methodiek in een label A tot en met 
G. Er kan een minimaal Energielabel worden geëist.

Toepasbaar bij een focus op 
energie voor bestaande en 
nieuwe gebouwen. In beperkte 
mate vindt er een onafhankelijke 
toetsing van de resultaten plaats. 

BENG Toekomstige wettelijke methode voor de beoordeling van 
energieprestatie van (nieuwe) gebouwen. Doel is aan te 
tonen dat een gebouw wat betreft het gebouwgebonden 
energieverbruik Bijna Energieneutraal is. Hiertoe moet 
worden voldaan aan drie BENG-indicatoren. De BENG-
methodiek wordt medio 2020 de wettelijk 
voorgeschreven methode voor de bepaling van 
energieprestatie. Er kan (als ambitie/doel) worden geëist 
dat een gebouw BENG is. Als variant op BENG wordt ook 
wel de duiding ENG gebruikt (Energieneutraal Gebouw). 
Dit staat voor een betere energieprestatie dan BENG, 
maar dit begrip is nog niet strikt normatief en 
kwantitatief gedefinieerd. 

Toepasbaar bij een focus op 
energie, nieuwbouw en 
grootschalige renovaties. 
Methode is binair: er wordt wel of 
er wordt niet voldaan aan de 
BENG-eisen. 

Nul op de 
meter

Ambitie die aangeeft dat het gebouwgebonden 
energieverbruik en het huishoudelijk energieverbruik 
(apparatuur etc.) op jaarbasis even groot is als de 
opgewekte duurzame energie (verbruik-opwekking= 0). 
Het begrip nul op de meter is (nog) niet normatief en 
kwantitatief gedefinieerd. Er kan worden geëist dat een 
gebouw ‘nul op de meter’ gebouw is. 

Toepasbaar bij een focus op 
energie, nieuwbouw en 
grootschalige renovaties. De 
markt kiest steeds een eigen 
interpretatie van het begrip. 
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GPR Methode om duurzaamheid van nieuwe gebouwen in 
brede zin van het woord te beoordelen. Er wordt 
aandacht gegeven aan de categorieën energie, milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per 
categorie kan er een rapportcijfer op de schaal 1 tot 10 
behaald. Er kan zowel een minimale gemiddelde score 
als een minimale score per categorie worden geëist. 

Toepasbaar bij een bredere focus 
op duurzaamheid. De methode 
heeft betrekking op nieuwbouw 
en grootschalige renovaties. Het 
instrument is geënt op de 
Nederlandse bouwpraktijk. 
Optioneel is ook een 
onafhankelijke toetsing van de 
resultaten mogelijk (assessment 
die resulteert in een certificaat). 

BREEAM- NL 
Nieuwbouw 
en 
Renovatie

Gecertificeerde (Nederlandse) methode om 
duurzaamheid van nieuwe gebouwen in brede zin van 
het woord te beoordelen. Er wordt aandacht gegeven 
aan de categorieën management, gezondheid, 
energie, transport, water, materialen, landgebruik & 
ecologie en vervuiling. Er kan een certificaat Pass, 
Good, Very Good, Excellent en Outstanding worden 
behaald. 

Toepasbaar bij een bredere focus 
op duurzaamheid. De methode is 
gericht op nieuwbouw en 
grootschalige renovaties. Het 
instrument is gericht op de 
Nederlandse bouwpraktijk. De 
methode concentreert zich op het 
gebouw. Het systeem heeft een 
redelijke internationale 
bekendheid. 
Duurzaamheidsprestaties worden 
door een onafhankelijke partij 
gekeurd en gecertificeerd. 

BREEAM-NL 
in Use

Vergelijkbare methode als BREEAM- NL Nieuwbouw en 
Renovatie, maar dan gericht op bestaande gebouwen.

Idem.

LEED Gecertificeerde (Amerikaanse) methode om 
duurzaamheid van nieuwe gebouwen in brede zin van 
het woord te beoordelen. Er wordt aandacht gegeven aan 
de categorieën location & transportation, sustainable 
sites, water efficiency, energy & atmosphere, indoor 
environmental quality, innovation en regional priority. Er 
kan een certificaat certified, silver, gold of platinum 
worden behaald. 

Toepasbaar bij een bredere focus 
op duurzaamheid, nieuwbouw. 
Het instrument is geënt op de 
Amerikaanse bouwpraktijk. De 
methode concentreert zich op het 
gebouw. Het systeem heeft een 
goede internationale bekendheid. 
Duurzaamheidsprestaties worden 
door een onafhankelijke partij 
gekeurd en gecertificeerd.
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Well Gecertificeerde (Amerikaanse) methode om 
duurzaamheid en gezondheid in de brede zin van het 
woord te beoordelen. De methode geeft aandacht aan 
de categorieën lucht, water, licht, voeding, vitaliteit, 
comfort en een gezonde geest. Er kan een certificaat 
silver, gold of platinum worden behaald.

Toepasbaar bij een bredere focus 
op duurzaamheid, nieuwbouw. 
Het instrument is gericht op de 
Amerikaanse bouwpraktijk. De 
methode concentreert zich op het 
gebouw en processen in het 
gebouw. Het systeem heeft een 
goede internationale bekendheid. 
Duurzaamheidsprestaties worden 
door een onafhankelijke partij 
gekeurd en gecertificeerd.

Milieu-
thermo-
meter Zorg

Een op de zorg gerichte gecertificeerde methode voor 
de milieuprestatie van gebouwen en het proces in 
gebouwen. De Milieuthermometer richt zich op 17 
duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, 
catering, afval en duurzame inkoop. Er kan een 
certificaat brons, zilver of goud worden behaald.

Toepasbaar bij een bredere focus 
op duurzaamheid, gericht op 
nieuwe en bestaande gebouwen. 
Het instrument is gericht op de 
zorg (Nederlandse context). De 
methode concentreert zich op het 
gebouw en processen in het 
gebouw. 

Cradle to 
Cradle

Een gecertificeerde methode voor de beoordeling van 
bouwmaterialen en componenten die zich richt op het 
hoogwaardig hergebruiken, het vermijden van 
schadelijke stoffen en het (kunnen) teruggeven van 
materialen aan de natuur. 

Toepasbaar bij een focus op 
materialen. 

Tabel 2.3.1: Instrumenten om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen.
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Atrium Erasmus MC, Rotterdam, EGM 
architecten, fotograaf Rob van Esch

3
DUURZAAMHEID: 
INSTELLINGSPERSPECTIEF EN PRAKTIJK

Van het macro-beeld naar micro: de individuele instelling.
Om het inzicht van individuele instellingen in de duurzaamheidsproblematiek en de 
inmiddels beschikbare oplossingen te verduidelijken is het zinvol om enige casuïstiek 
te presenteren. Een aantal zorginstellingen heeft in het kader van zijn vastgoedbeleid 
grote voortgang geboekt bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Dat betreft 
zowel procedurele aspecten als concrete maatregelen. De kennis hierbij opgedaan 
stellen zij graag beschikbaar aan andere instellingen.

https://www.erasmusmc.nl/
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3.1 NIEUWBOUW ISALA ZIEKENHUIS MEPPEL ZIT VOL INNOVATIES

Met de nieuwbouw van het nieuwe Isala ziekenhuis in Meppel kunnen inwoners uit de wijde omgeving 
straks voor ziekenhuiszorg terecht in een van de modernste ziekenhuizen van Nederland. Bij de oplevering 
in 2020 voldoet het complex aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, 
hygiëne (legionellabeheersing), flexibel ruimtegebruik en comfort. 

Centrale plaats voor zorg op afstand

In het nieuwe ziekenhuis in Meppel neemt zorg op afstand, ofwel connected care en e-health, een centrale 
plaats in. Omdat het nieuwe complex veel kleiner wordt dan het huidige, wil Isala dat patiënten, wanneer 
dat wenselijk en mogelijk is, niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen, maar thuis kunnen worden 
verzorgd en geconsulteerd. Voor patiënten scheelt dat onnodig ziekenhuisbezoek en voor het Isala een fors 
aantal bedden.

Vooral voor de poli-afdelingen heeft zorg op afstand grote gevolgen. Gebruikelijke consult- en 
behandelkamers maken plaats voor ruimtes waar artsen en verpleegkundigen via (beeld)telefoon 
overleggen met hun patiënten, op basis van metingen die de patiënten thuis zelf uitvoeren met behulp van 
geavanceerde thuismeetapparaten. De arts kan dan op afstand beoordelen of de patiënt naar het 
ziekenhuis moet komen of dat een consult ook telefonisch kan. Op gezette tijden gaan verpleegkundigen 
bij de patiënten langs om de zorg te leveren die nodig is.

BENG en Milieuthermometer

Dat zo’n modern en innovatief ziekenhuis ook heel duurzaam is, spreekt vanzelf. Het complex voldoet straks 
aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en afgeleiden van andere relevante keurmerken. 
De ambities zijn geformuleerd, maar hoe straks precies aan al die eisen wordt voldaan, is nu nog niet bekend. 

De hoge duurzaamheids- en comforteisen en de connected care-ambities stellen de ontwerpers van het 
ziekenhuis in elk geval voor stevige uitdagingen. Daar komt nog bij dat Isala ook hoog inzet op 
standaardisatie. Gelet op de toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van connected care, 
streeft Isala naar een gebouw dat heel eenvoudig kan worden aangepast aan toekomstige behoeften. Alle 
ruimtes moeten voor verschillende doeleinden geschikt zijn. Met standaard formaten voor alle ruimtes 
voorkomt men onnodige, dure verbouwingen later.”

Bepaald niet business as usual

Er wordt gewerkt aan de verwezenlijking van een gasloos ziekenhuis. Een gasloos ziekenhuis telt zwaar in 
deze omgeving waar de bewoners erg meeleven met de slachtoffers van de aardgasbevingen in Groningen.

Realistisch en goed werkend ontwerp

Er is in het ontwerpteam hard gewerkt aan een realistisch en goed werkend ontwerp dat tegemoet komt 

https://www.isala.nl/
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Isala Ziekenhuis 
Meppel, Deerns

aan het veelomvattende eisenpakket van het ziekenhuis. Veel oplossingen zijn nog niet afgekaart, maar er 
zijn nu al ideeën hoe het ziekenhuis straks het energieverbruik tot een minimum kan beperken. Met 
energiezuinige installatiecomponenten, heel goede isolatie en LED-verlichting kom je al een heel eind.  
Het energieverbruik kan verder omlaag door toepassing van natuurlijke (adiabatische) bevochtiging, wat 
enorm in het verbruik scheelt. Een bewezen techniek, die uiteraard wel moet voldoen aan de hygiëne-eisen. 

Smart Building en andere slimme oplossingen

Een slim smart building-systeem kan het nodige bijdragen aan een optimale bezetting van de ruimtes. 
Door de energie voor verwarming en verlichting nauwkeurig af te stemmen op het gebouwgebruik, wordt 
veel verspilling voorkomen. Als de eisen en regelgeving het toelaten, wordt in de resterende 
energiebehoefte voorzien door een WKO-installatie met bodemopslag en warmtepomp, aangevuld met 
zonnepanelen. Het tapwater uit de kranen wordt verhit door een speciaal ontwikkeld legionellaveilig 
concept, waarin een elektrisch doorstroomapparaat op elk tappunt voorziet in warm water. Dit concept 
lost meteen ook het probleem op van distributiewarmteverlies en draagt bij aan een goede 
legionellabeheersing.

Bomvol specialistische techniek

De belangrijkste uitdaging is dat de installaties voor verwarming, koeling en ventilatie goed werken en 
voldoen aan de strenge regelgeving voor ziekenhuizen. Daarin moeten de juiste keuzes worden gemaakt. 
Dat geldt ook voor de ICT-omgeving en connected care. Zo’n nieuw ziekenhuis zit bomvol met 
specialistische techniek. De standaardisatie stelt geen bijzondere eisen aan de installaties. Het maakt 
het zelfs iets makkelijker. Bepaalde componenten kunnen vooraf in de fabriek worden gemaakt en bij 
verbouwingen hoeft men straks de techniek niet opnieuw te doen.

Letty Kil, Deerns

https://www.isala.nl/
https://www.isala.nl/
https://www.deerns.nl/
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3.2 ALRIJNE ZORGGROEP BEWUST DUURZAAM

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de organisatiefilosofie van de Alrijne Zorggroep. Hiermee 
wordt bedoeld dat Alrijne het als zijn verantwoordelijkheid ziet om een duurzame organisatie te zijn. Bij 
alle keuzes die Alrijne maakt, wordt gekeken naar het effect op de lange termijn: op de zorg maar ook op 
het milieu en op werk in de toekomst.

Alrijne wil koploper duurzaamheid worden. Om dit te bereiken is een aantal ambities geformuleerd en is 
aangegeven wanneer deze gerealiseerd moeten zijn. 

Alrijne Zorggroep bestaat uit het Alrijne ziekenhuis met locaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den 
Rijn en de verpleeghuizen Oudshoorn te Alphen aan den Rijn en Leythenrode te Leiderdorp. De drie 
ziekenhuizen hebben in totaal 770 bedden. In de verpleeghuizen worden 579 cliënten behandeld en 
verpleegd. De naam verwijst naar het geografisch achterland.

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor Alrijne?

Om hierop antwoord te kunnen geven heeft Alrijne deze vraag vanuit drie verschillende invalshoeken 
benaderd, namelijk vanuit het perspectief van haar cliënten/patiënten, vanuit de stakeholders en vanuit 
de eigen organisatie. 

Duurzaamheid vanuit de cliënten/patiënten
Wat vinden de cliënten en patiënten van zorgorganisaties van duurzaamheidsbeleid van 
zorgorganisaties, beïnvloedt het hun keuze? Om daar meer inzicht in te krijgen is door Rianne 
Schuurman in 2016 een paper geschreven1. Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn:
•  De (potentiële) patiënten, begeleiders en bezoekers zijn bewust bezig met duurzaamheid en 

verwachten dit ook van hun ziekenhuis. Het ziekenhuis vervult een voorbeeldfunctie in de 
maatschappij en moet zich hier wat betreft duurzaam ondernemen, naar gedragen. Daarbij wordt 
verwacht dat het ziekenhuis hen informatie biedt over de doelen en prestaties op dit gebied en zij 
vinden het dan ook belangrijk dat een ziekenhuis hierover communiceert, bij voorkeur via zichtbare 
informatie in het ziekenhuis en via de website.

•  Voor een ziekenhuis is het van strategisch belang om te communiceren over duurzaamheid. Mensen 
kopen sneller producten van bedrijven die duurzaam ondernemen, willen er liever werken, zijn eerder 
geneigd iets positiefs te zeggen over het bedrijf, erin te investeren en het bedrijf aan te bevelen bij 
anderen. Duurzaam ondernemen draagt dus bij aan de reputatie van een bedrijf.

Duurzaamheid vanuit de stakeholders
Belangrijke stakeholders van Alrijne zoals gemeenten, zorgverzekeraars en financiers hechten belang 
aan duurzaamheid. Gemeentelijk beleid leidt ertoe dat realisering en exploitatie van het (zorg)vastgoed 
moet passen binnen steeds stengere voorschriften. De verzekeraars stellen in toenemende mate eisen 
aan duurzaamheid bij het contracteren van zorgproducten. Financiers bieden in toenemende mate 
aantrekkelijke arrangementen voor investeringen in duurzaamheid.

1  Duurzaamheid in Ziekenhuizen: u een zorg? Rianne Schuurman 27 augustus 2016 

https://www.alrijne.nl/
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Duurzaamheid vanuit Alrijne
Afgezien van wat de cliënten en stakeholders vinden, hecht Alrijne zelf grote waarde aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en is het voortdurend op zoek naar verbeteringen in de 
efficiency. Om koploper duurzaamheid te worden toont Alrijne daadkracht en vitaliteit door dit onderwerp 
structureel in te bedden in haar organisatie. De financiële afweging is een integraal onderdeel van te 
maken keuzes. Ook voor dit aspect heeft Alrijne een ambitie geformuleerd. Deze luidt dat het 
totaalpakket aan maatregelen per saldo leidt tot hogere opbrengsten.

Het duurzaamheidskader dat Alrijne hanteert

Het milieu- en duurzaamheidsbeleid van Alrijne is gebaseerd op het Klimaatakkoord. Als afgeleide 
daarvan is voor de zorgorganisaties een Green Deal afgesproken waarin een aantal specifieke ambities 
is verwoord. Ambities moeten uiteindelijk leiden tot resultaten. Om de resultaten meetbaar en 
aantoonbaar te maken gebruikt Alrijne het instrument Milieuthermometer Zorg.
 
Milieuthermometer Zorg
De Milieuthermometer Zorg brengt in kaart hoe duurzaam en milieubewust een organisatie is en 
handelt. Als een organisatie voldoet aan de eisen zoals beschreven in de Milieuthermometer, dan kan 
hiervoor een certificaat worden behaald. Alrijne Zorggroep heeft in 2014 het zilveren certificaat behaald 
voor de locaties Leiderdorp en Alphen aan den Rijn en goud voor Verpleeghuis Oudshoorn. Met deze 
certificaten toont Alrijne aan dat zij al langere tijd op een duurzame en milieuverantwoorde manier werkt.

Om te kunnen blijven voldoen aan de ambities uit de Milieuthermometer is regelmatige hercertificering 
noodzakelijk. Alrijne heeft de ambitie uitgesproken om binnen een jaar voor al haar locaties het 
certificaat goud te behalen. Om hieraan te kunnen voldoen moet op een groot aantal onderwerpen 
voldaan worden aan verplichte eisen en aan extra’s.  

Onderwerpen waarop wordt getoetst zijn: Energie, Water en Afval(water), Bodem en Lucht, Hinder, 
Gevaarlijke stoffen, Catering en Voeding, Reiniging, Vervoer, Inkoop, Groenbeheer, Papier & 
Textielinnovatie en Vastgoed, verbouw en renovatie. In dit artikel zoomen we in op de laatste categorie.

Vastgoed, verbouw en renovatie

Om binnen nu en 7 jaar te komen tot een CO2-neutrale of zelfs CO2-negatieve footprint wordt naast meer 
gebruikelijke maatregelen als terugdringen energieverbruik (vervanging confessionele verlichting door 
LED, toepassen aanwezigheidsignalering e.d.) en opwekking eigen energie (zonnecollectoren, warmte-
koudeopslag) onderzocht in hoeverre verduurzaming van de gebouwschil in combinatie met hergebruik 
van restwarmte mogelijk is.  

Klimaatprobleem bestaande gevel
 
Een van de speerpunten is de verduurzaming van de gevel van het bestaande hoofdgebouw uit 1972 op 
de locatie Leiderdorp. Deze gevel is opgebouwd uit aluminium kozijnen die per verdieping op een 
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betonnen zogenaamd glazenwassersbalkon zijn gemonteerd. Het aluminium is nog van prima kwaliteit 
maar de destijds toegepaste detaillering in combinatie met veelal enkel glas zorgt voor koudebruggen 
met als gevolg vaak een onbehaaglijk binnenklimaat en veel energieverlies. De betonconstructie 
vertoont sporen van betonrot maar voldoet nog wel aan de constructieve eisen. Oorspronkelijk was de 
gedachte om in de komende jaren de aluminium kozijnen gefaseerd te vervangen en ook de 
betonconstructie te repareren en te conditioneren om verdere veroudering tegen te gaan. Vanuit de 
duurzaamheidsgedachte is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de gevel te behouden en toch een 
aangenaam binnenklimaat te realiseren zonder grote energievraag. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling 
van de groene voorzetgevel. 

Groene voorzetgevel
De introductie van een groene voorzetgevel op de locatie Leiderdorp voorkomt dat de bestaande 
aluminiumgevelpuien moeten worden vervangen, wat bovendien lastig is bij in gebruik zijnde afdelingen. 

Buitengevel Alrijne Ziekenhuis, 
Leiderdorp, C + C consultancy

Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp, C + C consultancy, 
Bureau Berndsen en Adviesbureau J. Vriesema

Bron: Bureau Berndsen i.s.m. Adviesbureau J. Vriesema in opdracht van en in samenwerking met de afdeling Huisvesting & Techniek van het Alrijne Ziekenhuis.
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Tevens stopt hiermee de verdere veroudering van de betonconstructie waardoor de levensduur van de 
totale gevel wordt verlengd. Tenslotte wordt de restwarmte van de luchtbehandelingsinstallaties benut om 
het gebouw te voorzien van een warme deken, waardoor transmissieverliezen aanzienlijk worden beperkt. 

CO2-negatief
Het principe werkt als volgt: voor de bestaande gevel en op de bestaande uitkragingen wordt een glazen 
voorzetgevel geplaatst. De hierdoor ontstane brede luchtspouw werkt van zichzelf isolerend maar wordt 
ook gebruikt om de restlucht (CO2-houdend) en restwarmte van de luchtbehandelingsinstallatie langs te 
voeren. Op deze wijze ontstaat een spouw met een binnen een zekere bandbreedte gelijkmatige 
temperatuur, en wordt het mogelijk om hierin planten aan te brengen die CO2 omzetten in zuurstof. 
Hiermee kan een CO2-negatief gebouw ontstaan in combinatie met een aangenaam binnenklimaat. 
Tevens levert dit een aantrekkelijk beeld op vanuit de (patiënten)kamers. Bekend is het positieve effect 
van groen op het welbevinden van mensen. Op dit moment loopt een pilot met een deel van de gevel. 
Met de resultaten uit de pilot kan het principe worden geoptimaliseerd.

Alrijne Zorggroep Bewust duurzaam dus!

Henk Vermaas, Cure + Care consultancy

https://www.curecareconsultancy.nl/
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3.3 HET VERNIEUWBOUWPROGRAMMA VAN RIJNSTATE

In 2017 is Rijnstate gestart met de grootschalige vernieuwing en uitbreiding van haar hoofdlocatie in 
Arnhem Noord. Dit integrale vernieuwbouwprogramma omvat in de eerste Tranche met name de 
vernieuwing en uitbreiding van de acute as van het ziekenhuis. Het programma bestaat uit onder 
anderen de volgende functies/afdelingen:

OK Complex bestaande uit 16 nieuwe OK’s met OOA, Holding, recovery en PACU
• Intensive Care en Medium Care
• Hartkatheterisatie afdeling 
• Kliniek Psychiatrie, Oncologie en Geriatrie
• Dialyse
• Centrale Scopen Desinfectie afdeling
• Huisartsenpost annex SEH
• Ziekenhuisapotheek, Poli apotheek, dienstenapotheek en instellingenapotheek
• Radiologie en Nucleaire geneeskunde (MRI’s, CT’s, Bucky’s, Angio, Echo, nucleair lab)
• Centrum voor Vrouw & Kind
• Entreegebied en Atrium
• Kantoorhuisvesting voor stafpersoneel
• Hoofdinfrastructuur (HVAC en ICT infrastructuur)

Tijdens het realiseren van dit programma draait het ziekenhuis in haar volledigheid door waarbij de 
nieuwe functies vaak op dezelfde locatie als de huidige locatie in huis moeten worden gerealiseerd. 
Het integrale programma is gestoeld op thema’s/kernwaarden die hand in hand gaan: 
samenwerking, innovatie en duurzaamheid, om te komen tot de best mogelijke oplossingen in het 
realiseren van de ambitie en strategie van het ziekenhuis. 

Duurzaamheid van ambitie tot realisatie

Rijnstate heeft de ambitie om duurzame oplossingen toe te passen in haar organisatie en daarom 
opgenomen als KPI in haar monitoring. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze al diverse mooie 
resultaten behaald die bijdragen aan terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot, zoals de 
realisatie van een WKO op haar locatie in Velp, zonnepanelen op de locaties Arnhem en Zevenaar, 
toepassing van LED-verlichting op diverse locaties, gebruik van bio-disposables en afvalscheiding.
In het vernieuwbouwprogramma zet Rijnstate hierin de volgende stap op weg naar verdere 
verduurzaming en energie- en CO2-reductie.

Toepassing Trias Energetica

Het verduurzamen van het gebouwbestand en de organisatie is gestoeld op (vrije interpretatie van) de 
Trias Energetica, (1) het terugdringen van de energievraag, (2) gebruik van duurzame energie, (3) 
efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. 

https://www.rijnstate.nl/
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Toepassing van medische technologie en ICT oplossingen in de gezondheidszorg zorgt voor een steeds 
grotere energiebehoefte. Binnen het programma probeert Rijnstate te komen tot oplossingen die deze 
meervraag compenseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn door toepassing van innovaties, interpretatie van 
richtlijnen en het aanpassen van processen waardoor minder voorzieningen nodig zijn. 

Terugdringen van energieverbruik 
OK Complex
Een mooi voorbeeld hiervan is de toepassing van Opragon in het nieuwe OK Complex. Dit 
luchtbeheersing systeem zorgt voor een veel groter schoon gebied waardoor OK teams meer 
bewegingsvrijheid hebben en tegelijkertijd tot 30% minder geconditioneerde lucht nodig is. De eerste zes 
OK’s zijn inmiddels naar volle tevredenheid van de gebruikers in gebruik genomen. 

ICU
Op de nieuwe ICU is een aantal innovaties doorgevoerd die bijdragen aan vermindering van 
energieverbruik en CO2-reductie. Tijdens uitwerking van de nieuwe processen op de ICU is de keuze 
gemaakt om watervrij te gaan werken op de afdelingen. Hiermee is besloten om op alle patiëntkamers 
de waterpunten te laten vervallen. Door het maken van deze keuze wordt infectiegevaar bij patiënten 
door bacterievorming ter plaatse van de afvoerpunten teruggedrongen en tegelijkertijd is het 
watergebruik substantieel afgenomen op de afdeling. In de uitwerking van de processen en het ontwerp 
is tevens gekozen voor toepassing van vermalers in plaats van bedpanspoelers, zodat op de afdeling 
gewerkt kan worden met gebruik van bio-disposables. In navolging van de ICU wordt op de afdelingen 
psychiatrie, Dialyse en de Holding/Recovery van het OK Complex ook gebruik gemaakt van disposables 
en vermalers. 

Circulariteit en hergebruik van materialen

De overspannen bouwsector daagt partijen uit om te komen tot innovatieve oplossingen. Al voor deze 
situatie ontstond heeft Rijnstate ingezet op hergebruik van materialen en grondstoffen. Zo is de 
kelderverdieping van het nieuwe Oncologisch en Casculair centrum geïsoleerd met de dakisolatie uit de 
sloop van bouwdelen op eigen terrein. En zijn tafels gerealiseerd uit oude tafelpoten, deuren en 
restpartijen marmoleum. Door oplopende levertijden en daarmee druk op planningen wordt steeds vaker 
de oplossing gevonden in hergebruik van bestaande materialen. Toepassing van isolatiematerialen, 
kozijnen, radiatoren en meubilair vindt plaats in bijna ieder deelproject binnen het programma.  

Streamer

Rijnstate heeft in de afgelopen 4 jaar deelgenomen aan een Europees onderzoeksproject  
(www.streamer-project.eu) omtrent toepassing van BIM in het ontwerptraject voor energie-efficiënt 
ontwerpen. Dit najaar wordt het systeem, dat in het afgelopen jaar door Rijnstate en de Nederlandse 
partners verder is ontwikkeld, toegepast bij het programmeren van de nieuwe poliklinieken.

http://www.streamer-project.eu
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Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

De volgende stappen

Rijnstate heeft in 2018 een nieuwe integrale investeringsstrategie opgezet. Op basis van de nieuwe 
strategie wordt de realisatie van Tranche 2 van het vernieuwbouwprogramma gestart. In dit programma 
wordt de impact van het klimaatakkoord direct opgenomen. Rijnstate levert als een van de eerste 
ziekenhuizen in Nederland eind 2019 haar individuele routekaart op voor verduurzaming van haar 
vastgoed. Deze routekaart zal gebruikt worden als voorbeeld voor de andere ziekenhuizen in Nederland 
die allen eind 2020 een individuele routekaart op moeten leveren. 
Als onderdeel van deze verduurzaming onderzoekt Rijnstate in de komende maanden de toepassing van 
een lokaal warmtenet voor de gebiedsontwikkeling rond haar nieuwe beoogde locatie in Elst. Daarnaast 
is, samen met partner Alliander, onderzoek gestart naar toepassing van Waterstof als gecombineerde 
oplossing voor mobiliteit en de gebouwde omgeving.

Rijnstate wil door deze werkwijze andere organisaties inspireren om te verduurzamen als onderdeel van 
de bedrijfsvoering en aantonen dat verduurzaming niet hoeft te leiden tot verhoogde investeringen en 
exploitatie, maar juist bij kan dragen aan optimaliseren van bedrijfsvoering.

Willem-Jan Hanegraaf, Rijnstate
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3.4 RADBOUDUMC EN DUURZAAMHEID

Het Radboudumc heeft de visie dat zorg duurzaam, innovatief en betaalbaar moet zijn. Deze ambities 
zijn onlosmakelijk verbonden met het stimuleren van de gezondheid van de mens. 
Duurzaamheidsmaatregelen bestrijken dan ook een breed én diep spectrum op alle schaalniveaus.

Dit begint met haar ligging op de unieke Heyendael campus, die met de naastgelegen Radboud 
Universiteit wordt gedeeld. Eind jaren ’80 is gestart met een stedenbouwkundig masterplan dat de 
ziekenhuiscampus stapsgewijs transformeert van een wijdlopig, stedelijk conglomeraat van individuele 
gebouwen naar een ‘living environment’: een duurzame, groene campus die de gezondheid van de 
studenten, medewerkers en patiënten stimuleert. Het areaal aan m² gebouw wordt drastisch verminderd 
(van 480.000 m² naar 380.000 m²), met een efficiënter en compacter ziekenhuis en navenante 
verlaging van de totale CO

2
-uitstoot als resultaat. Het streven is om in 2030 volledig CO

2
-neutraal te zijn. 

Gesloopte gebouwen worden vervangen door groen: de vrijgekomen ruimte wordt letterlijk teruggegeven 
aan de natuur met bijkomende verhoging van de CO

2
-opname. Hierbij wordt automatisch ook ruimte 

gereserveerd voor toekomstige veranderingen van het ziekenhuis, wat van levensbelang is voor een 
toekomstgericht academisch medisch centrum. ‘Onzichtbare’ maatregelen als het voorzien van PV-
panelen op alle daken en het gebruik maken van warmte/koude opslag in de bodem zijn al jaren geleden 
in gang gezet. 

In de architectuur van de gebouwen speelt het adagium ‘Altijd Licht’ de hoofdrol. Het is wetenschappelijk 
aangetoond dat maximale blootstelling aan daglicht en uitzicht op groen de gezondheid van mensen 
stimuleert. Alle nieuwe bouwdelen zijn daarom compact ontworpen ten behoeve van minimaal 
energieverlies, maar hebben maximale dag- en zonlichttoetreding en veel visueel contact met de 
buitenwereld. Dankzij het gebruik van grote, lichte atria treedt daglicht tot diep in de gebouwen binnen. 
Op het einde van gangen is altijd zicht naar buiten, wat een natuurlijke way-finding stimuleert en 
stress-verlagend werkt. Het nieuwe hoofdgebouw, Gebouw S, dat het ontwerpcertificaat BREEAM 
excellent heeft ontvangen, is voorzien van drie atria, waarvan er twee direct uitzicht hebben op buiten. 
Dit maakt het gebouw overzichtelijk en open en geeft het een aangenaam, menselijk karakter, met een 
duurzame gebruikswaarde als gevolg. De ontwerpvisie van het casco-inbouw principe – de 
draagconstructie van een gebouw staat los van zijn inbouwpakket – maakt de gebouwen maximaal 
toekomstbestendig voor veranderend gebruik, en daardoor maximaal duurzaam. 

Omdat zorgvuldig omgaan met wat je hebt de meest primaire vorm van duurzaamheid is, is hergebruik 
een belangrijk thema in het Radboudumc. Door ontwerpend onderzoek is bij een aantal bestaande 
gebouwen aangetoond dat hergebruik, renovatie en zelfs transformatie de meest duurzame keuze was. 
Zo is Gebouw A, het eerste gebouw van het ziekenhuis dat in 1957 werd opgeleverd, getransformeerd 
van verpleeghuis naar restaurant en kantooromgeving voor medische staven en Raad van Bestuur. En 
passant is het energielabel gestegen van F naar A, mede dankzij het transformeren van een bestaande 
binnenplaats tot atrium, dat plaats biedt aan het restaurant en inmiddels geliefd is als sociaal 
ontmoetingshart voor medewerkers, patiënten en bezoekers en studenten. De kliniek voor Psychiatrie is 
gerenoveerd en veranderd van een donkere omgeving naar een ware Healing Environment, met veel 
gebruik van natuurlijke materialen als natuursteen en hout. De omliggende tuinen van de kliniek zijn 

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg
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ontwikkeld naar ‘Healing Gardens’, waarin een rijke, nieuwe biotoop wordt gecombineerd met een 
helende omgeving voor de patiënt. Het Onderwijsgebouw wordt getransformeerd naar een 
multifunctioneel leer-, onderzoeks- en ontmoetingsgebouw, met o.a. bibliotheek, zorgacademie en 
conferentiecentrum. Het krijgt zo een nieuw leven dat door zijn mix van functies innovatie stimuleert.

In het ex- en interieur van de gebouwen spelen bij elke materiaalkeuze duurzaamheidsaspecten en 
circulariteit een hoofdrol. Zo zijn de vloerafwerkingen van het Gebouw A Cradle-to-Cradle gecertificeerd 
en is de niet-dragende gevel van het nieuwe hoofdgebouw S opgebouwd uit hernieuwbare en 
herbruikbare materialen, zoals metalen beplating en biologisch verduurzaamde houten delen. Dankzij 
het toepassen van lichte, slanke betonnen N-liggers is er een grote vloeroverspanning (15,6 meter) 
mogelijk, voor maximale indelingsvrijheid met minimaal materiaalgebruik. De ramen in de gevel zijn 
gemaakt van triple glas, wat een bijna nul-energieverlies tot gevolg heeft en waardoor het toepassen van 
buitenzonwering niet nodig is. Dat dit grote voordelen heeft voor uitzicht en daglichttoetreding (‘Altijd 
Licht’!) met bijbehorend laag elektriciteitsverbruik voor verlichting is evident. Op het schaalniveau van 
het meubilair is circulariteit van materialen op innovatieve wijze voorzien: tafels en stoelen van 
kantooromgevingen maar ook de vilten akoestische wanddelen van het grote auditorium van 
Onderwijsgebouw M260, zijn gemaakt van oude beroepskleding van medewerkers. Studieplekken in de 
bibliotheek zijn gemaakt van oude, niet meer bruikbare boekenkasten. Met leveranciers van 
kantoormeubilair zijn afspraken gemaakt over inname en het up-cyclen van oud meubilair, waardoor 
circulariteit is gewaarborgd.

Het is de som der delen dat de gebouwde omgeving van het Radboudumc intrinsiek duurzaam maakt. 
Elk schaalniveau, van stad tot stoel, speelt een rol in het helpen verwezenlijken van het adagium van het 
Radboudumc: maximale impact op de gezondheid, minimale impact op het milieu.

Eric Wendel, EGM architecten

Hoofdgebouw 
Radboudumc, Nijmegen, 

EGM architecten

https://www.egm.nl/
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3.5 ARGOS ZORGGROEP ‘VERANTWOORD MILIEU EN DUURZAAMHEID”

Medewerkers van Argos Zorggroep bieden deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. 
Dat doen zij met toewijding en plezier, op een liefdevolle wijze. Het milieu is hier een onderdeel van en 
de medewerkers leveren hier op verschillende wijze hun bijdrage in. Onderwerpen waarop de komende 
jaren nadruk wordt gelegd zijn: bewust omgaan met energie, grondstoffen, afval, CO

2
-uitstoot, duurzaam 

inkoopbeleid en de bewustwording van medewerkers op het gebied van duurzaamheid en milieu. In 
2017 is daartoe het doel gesteld om in de periode van 2018 - 2020 met behulp van de 
Milieuthermometer Zorg voor alle huizen het niveau brons te halen.

In dit artikel is allereerst aangegeven wat de visie van Argos Zorggroep is op het milieubeleid en 
duurzaamheid. Vervolgens is het kader aangegeven waarbinnen de duurzaamheids-ambities en 
-initiatieven worden ontwikkeld. Tenslotte is beschreven hoe deze bij het nieuwbouwproject Breede Vliet 
worden toegepast. 

Visie op Milieubeleid 

Argos Zorggroep kent een grote waarde toe aan milieuzorg en duurzaamheid. De organisatie erkent de 
verantwoordelijkheid voor de mensen die bij hen wonen en werken en de mensen die zij ondersteunen in 
hun thuissituatie. Argos Zorggroep ziet het vermijden van milieuverontreiniging en het gebruik van 
duurzame materialen als een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van medewerkers, cliënten en 
bezoekers. 
Om dit vorm en inhoud te geven beschikt Argos Zorggroep sinds 2010 over een formeel milieubeleid wat 
vooral praktisch ingestoken is op energiebeheer, scheiding van afvalstromen en duurzaam bouwen. Het 
past bij Argos Zorggroep om zich ook voor haar duurzaamheidsambities te laten certificeren.

Het duurzaamheidskader dat Argos Zorggroep hanteert

EED
Sinds 15 juli 2015 is in Nederland de Europese Energie Efficiency Directive (EED) van kracht.  
De vertaling van deze wetgeving heet de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER). De EER verplicht grote 
bedrijven (> 250 fte, of > 50 miljoen euro omzet en > 43 miljoen euro balanstotaal) om iedere vier jaar 
een energieaudit uit te laten voeren. Argos Zorggroep is met ruim 2.300 medewerkers en meer dan  
€ 100 miljoen omzet EED-plichtig.

“Liefdevolle en deskundige zorg, behandeling en gezelligheid, dát is waar Argos Zorggroep het 
verschil mee maakt. Dit doen wij thuis of in een van onze huizen voor verpleging en/of revalidatie in 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon.”

https://www.argoszorggroep.nl/
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Green Deal “Nederland op weg naar duurzame zorg” en Green Deal 2.0
Vanuit het Milieuplatform Zorg (www.milieuplatformzorg.nl) is de Green Deal “Nederland op weg naar 
duurzame zorg” opgestart en geïnitieerd. Deelnemende partijen delen kennis en ervaringen én zetten 
een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda. 

In 2018 is De Green Deal 2.0 door Argos Zorggroep ondertekend, waarbij o.a. de aanvullende ambities 
zijn geformuleerd met 49% CO

2
-reductie in 2030 en circulaire bedrijfsvoering. Met de deelname aan de 

Green Deal draagt de organisatie haar duurzame ambitie uit. Tevens biedt dit de mogelijkheid om kennis 
uit te wisselen en zo sneller stappen te zetten richting een duurzame bedrijfsvoering. 

Milieuthermometer Zorg
De Milieuthermometer Zorg is een certificeerbaar milieumanagementsysteem. Hiermee stimuleert en 
borgt Argos Zorggroep een duurzame bedrijfsvoering. Tevens voldoet de organisatie hiermee aan de EED 
verplichting voor de energie-audit. Na de certificering in 2018 van de eerste vier huizen met brons, is 
een planning opgesteld voor de overige huizen. De resultaten van de nulmetingen vanuit het 
Langetermijnhuisvestingsplan (LTHP) worden gebruikt om het milieubeleidsplan verder vorm en inhoud 
te geven en daarbij SMART te gaan formuleren.

Vastgoed, nieuwbouw

Nieuwbouw Breede Vliet te Hoogvliet
In 2016 is Argos Zorggroep gestart met de planvorming voor het nieuwbouwproject Breede Vliet te 
Hoogvliet. Het betreft een verpleeghuis met 180 plaatsen voor mensen met dementie en somatische 
aandoeningen.

BREEAM
Bovenstaande visie, doelstellingen en kader zijn in de planvorming van de nieuwbouw meegenomen. 
Aanvullend is in de planvorming de BREEAM-methode gebruikt, deze is echter niet gebruikt om een 
certificaat te behalen met een bepaald duurzaamheidsniveau, maar om duurzaamheidsmaatregelen in 
kaart te brengen die op een praktische wijze zijn te realiseren. 

http://www.milieuplatformzorg.nl
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De duurzaamheidsambitie voor de nieuwbouw is vormgegeven door het aanbrengen van een focus in de 
mogelijke duurzaamheidscategorieën. Aldus is het volgende overzicht ontstaan, met van boven naar 
beneden een vermindering in prioriteit:

BREEAM Quick Scan
Om het plan te toetsen op de haalbaarheid van de ambitie, is een BREEAM quick scan gemaakt. Deze 
quick scan is vastgesteld naar aanleiding van de bovenstaande focus. Wat voor dit project haalbaar lijkt, 
is ingevuld. Uit deze scan blijkt dat het mogelijk lijkt om voor dit project veel duurzaamheidsmaatregelen 
door te voeren in de categorieën Gezondheid en comfort en Energie, maar ook in bepaalde mate in 
Water, Materialen en Management. De kans van slagen om een duurzaamheidsmaatregel door te voeren 
lijkt daarmee hoog en kan de duurzaamheidsambitie als reëel worden beschouwd.

Groenfinanciering 
Het duurzame karakter van de nieuwbouw wordt tevens onderstreept met de aanvraag van een 
groenverklaring voor de af te sluiten groenfinanciering. Bij deze financiering wordt een deel beloond met 
een lager rentepercentage. Enkele van de uitgangspunten, zaken als het toepassen van FSC-hout, 
flexibele opzet en een 30% betere EPC dan bouwbesluit, zijn eisen waaraan moet worden voldaan om 
deze groenverklaring te krijgen. Opgenomen in het ontwerp zijn daartoe o.a.: stadsverwarming (en 
daarmee geen gasaansluiting), zonnepanelen, warmteterugwinning en zaken als LED-verlichting. 

Ombouwbaarheid 
Om langdurig gebruik te kunnen maken van de nieuwbouw, maar vooral om deze toekomstbestendig te 
maken, is gekozen om zowel de constructie, gevel en opzet van de installaties ombouwbaar te maken. 

Onderwerp Toelichting

1 Gezondheid en comfort Verhoog en verbeter de gezondheid en het comfort.

Energie Beperk de energievraag en wek energie duurzaam op.

2 Water Beperk het waterverbruik en voorkom belasting van het riool.

Materialen Beperk het materiaalgebruik van eindige middelen.

Management Verhoog de kwaliteit van het gebouw en borg de prestatie. Kijk 
daarbij naar tevens naar de mogelijke herbestemming.

3 Vervuiling Beperk de vervuiling.

Afval Zorg voor duurzame afvalstromingen

Transport Zorg voor een duurzaam transport en logistiek, daar waar hierop 
nog invloed uit te oefenen is.

4 Landgebruik en ecologie Binnen het primaire proces wordt dit onderwerp niet gezien als een 
belangrijke positieve bijdrage en staat daarom laag als het gaat om 
ambitie.
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Veranderende wetgeving vanuit de overheid en de onzekerheid m.b.t. de toekomstige ontwikkelingen 
kunnen leiden tot een veranderd gebruik van de ruimten. De opzet maakt het mogelijk om rijtjeshuizen 
(bijv. sparing voor trapgat) met eigen achtertuin te realiseren maar ook diverse typen appartementen van 
verschillend formaat. Dit maakt de vastgoedwaarde en daarmee restwaarde significant hoger. 

Argos Zorggroep, Maassluis, C + C consultancy,  
3D visualisatie, SEED architects en VNL architecten

https://www.argoszorggroep.nl/


44

Argos Zorggroep, Maassluis, ombouw-
baarheid appartementen, SEED architects 

en VNL architecten

René Boudewijns, Cure + Care consultancy

https://www.curecareconsultancy.nl/
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3.6 VERDUURZAMING DOOR ALTRECHT

Altrecht is als zorginstelling sinds 2016 proactief met verduurzaming. In eerste instantie waren de ambities 
gericht op de gebouwen portefeuille. Met de ondertekening van de lokale Green Deals in Utrecht en Zeist 
strekt de verduurzamingsopgave zich uit over de gehele bedrijfsvoering.

De redenen voor Altrecht om zich in te zetten voor verduurzamingen zijn divers. Natuurlijk wil Altrecht 
verantwoordelijkheid tonen voor toekomstige generaties. Daarnaast wil Altrecht zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid tonen, sectorale ontwikkelingen volgen, voldoen aan wet- en regelgeving en rekening 
houden met de mening en invloed van de stakeholders: zorgverzekeraars, gemeenten, banken. En 
natuurlijk telt ook het imago en de mening van de cliënten en medewerkers.

Om de beoogde verduurzaming te kunnen realiseren heeft Altrecht de volgende stappen doorlopen. In 2016 
zijn er energiebesparingsonderzoeken (EED audits) gedaan voor de locaties in Utrecht en Zeist. Op onze 
hoofdlocaties zijn slimme meters geplaatst waarmee op gebouwniveau het energieverbruik real time wordt 
geregistreerd. Deze meters kunnen op afstand worden uitgelezen. Met Utrecht (november 2016) en Zeist 
(januari 2018) zijn samenwerkingsovereenkomsten getekend voor de verduurzaming van onze bedrijfsvoering.

In 2017 hebben we in een gezamenlijk inkooptraject met Intrakoop duurzame energie ingekocht. Vanaf 1 
januari 2019 kopen we 100% groene energie in en compenseren wij onze aardgas afname met de Gold 
Standard (Cook Stove Ghana). Er ligt een compleet implemenatieplan klaar om op onze hoofdlocaties de 
erkende maatregelen (isolatie, zuinige cv-ketels, ledverlichting etc) uit te rollen. Deze uitrol vond plaats 
vanaf 2018 en de daarop volgende jaren conform het (D)MJOB(P). Vanaf januari 2018 zijn in Utrecht en 
Zeist laadpunten operationeel voor het laden van elektrische auto’s. In het voorjaar van 2018 heeft de 
Certificering voor Utrecht plaatsgevonden en in het najaar van 2018 die voor Zeist.

In 2018 is ook het eerste duurzame meerjaren onderhoudsplan opgesteld waarin duurzame alternatieven 
nadrukkelijk zijn overwogen bij vervangingsbeslissingen.

https://www.altrecht.nl/
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Binnen Altrecht wordt de Kaizen filosofie gebruikt voor de verduurzamingsslag. Dit manifesteert zich in een 
evolutionaire en organische aanpak. Ook wel de kleine stappen methode genoemd. De belangrijkste pijler 
binnen deze filosofie is de werkgroep verduurzaming, die het duurzaamheidsprogramma aanstuurt. Een 
essentieel onderdeel van de werkwijze is ritme. De werkgroep komt al jaren 2-wekelijks bijeen. Ze werkt met 
een actielijst die nauwgezet wordt opgevolgd. Elke 2 weken zet de werkgroep kleine stapjes. Opgeteld zijn dit 
grote stappen. Een belangrijke functie van de werkgroep is het borgen van de acties in de lijnorganisatie. 

Bij de zoektocht naar de mogelijkheid van verduurzaming liep Altrecht tegen de volgende hindernissen aan:

•  Duurzaamheid kent geen prioriteit. Focus ligt op het primaire proces 
•  Prioriteit zorg: kwaliteit en toegankelijkheid zorg, veiligheid, prettig werk- en leefklimaat, doelmatige 

en –treffende zorg
•  Prioriteit vastgoed: veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid m2’s 
•  Beperkte financiële middelen
•  Beperkte personele capaciteit. Focus ligt op het primaire proces van vastgoed en facilitair: beheer en 

projecten
•  Afhankelijk van externe onderhoudspartner
•  Bevoegd gezag laat niet ‘1 gezicht zien’: lokale, regionale en landelijke overheden zijn zoekende, veel 

relevante en diverse wetgeving die niet altijd op elkaar aansluit 
•  Ontbrekende interne kennis: wetgeving, techniek 
•  Verhuurders willen niet meewerken aan verduurzaming: split incentive

Altrecht is daar op de volgende wijze mee omgegaan:

•  Ritme in de overlegstructuur behouden
•  We doen wat we kunnen: stoïcijns doorgaan, vertrouwen blijven houden, focus op de stip op horizon, 

kleine stappen methode
•  In gesprek blijven met omgevingsdiensten, ze meenemen in de transitie die Altrecht doormaakt i.p.v. 

afvinklijstjes afwerken
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•  Bewijslast blijven verzamelen
•  Langjarig budget organiseren: i.v.m. onderbouwing begroting blijven hameren op nut en noodzaak 

verduurzaming, de onderbouwing baseren op gedegen en zo mogelijk integrale business case (zorg 
en vastgoed)

•  Split incentive: de grootste kans om als huurder effectieve afspraken te maken met een verhuurder 
inzake duurzaamheidsmaatregelen is tijdens de onderhandeling over een huurverlenging of de 
aanhuur van een gebouw of bouwdeel

Aandachtspunten bij het verduurzamen van de organisatie:

Financiering & bekostiging: 
1.  Neem bij het organiseren van een langjarige kredietlijn, duurzaamheid als expliciet 

investeringsonderwerp mee. Maak helder aan welke duurzaamheidsmaatregelen welk deel van de 
financiering wordt ingezet.

2.  Organiseer tijdig en langjarig budget.
3.  Wees bij business case realistisch over kosten en opbrengsten. Neem een standpunt in over welke 

terugverdientijd acceptabel is (=arbitrair).

Data & monitoring:
4.  Zonder actuele data en repeterende monitoring is geen effectieve verduurzaming van de 

vastgoedportefeuille mogelijk.
5.  Start met de vraag: welke monitoringsinformatie heb ik nodig? Een helder aanknopingspunt vormen 

de sectorale routekaarten. Maar ook de MTZ geeft aanknopingspunten.
6.  Bepaal ook wie eigenaar is van welke informatie?
7.  Breng vervolgens de data op orde en installeer slimme meters.

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan DMJOP:
8.  Mocht er langjarig samengewerkt worden met een leverancier van hard services, laat deze dan 

proactief meedenken en verantwoordelijkheid nemen voor de verduurzamingsopgave.

Contractering:
9.  Neem eigenaarschap voor de verduurzamingsopgave op in het meerjarencontract van de leverancier 

van hard services (als het een meerjarencontract betreft).
10.  Split incentive inzake huurcontracten: gebruik voor standaard afspraken de nieuwe artikelen in het 

ROZ huurmodel. Maak, zo nodig, tijdig in de onderhandeling van het huurcontract 
maatwerkafspraken met de verhuurder. Mocht hier in de huuronderhandeling onvoldoende tijd voor 
zijn, neem dan een procesafspraak op in de huurovereenkomst. Belangrijk hierbij is om een 
einddatum op te nemen. 

Organisatie:
11.  Stel multidisciplinaire werkgroep samen en begin gewoon!
12.  Draagvlak: begin aan de top, maar wacht hier niet op. Organiseer een ambassadeur in de RvB.

Samenwerking extern:

http://RvB.Samenwerking
http://RvB.Samenwerking
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 a)  Organiseer regionale samenwerking tussen zorgorganisatie en vervolgens met gemeenten en/of 
omgevingsdiensten. Vat de afspraken samen in een samenwerkingsconvenant waarin de looptijd 
van het contract en concrete deadlines voor te nemen duurzaamheidsstappen zijn opgenomen. 
Tevens dienen wederzijdse rechten en plichten en rollen expliciet te zijn opgenomen.

 b)  Betrek de omgevingsdienst in het opstellen van je duurzaamheidsplan. Dus beschouw de 
omgevingsdienst niet als handhavingspartij om afvinklijstjes na te lopen.

14.  Creëer sense of urgency: de meest effectieve motivatie om de organisatie/de zorg mee te krijgen is 
als ‘aangetoond’ kan worden dat de energietransitie kan bijdragen aan het primaire proces van de 
eigen organisatie. Bijv. door de energiebesparende investeringen wordt er bespaard op de kosten en 
komt er (meer) ruimte in de begroting voor meer handen aan het bed.

15.  Benoem 1 trekker voor het duurzaamheidsthema, benader duurzaamheid als een programma dat de 
gehele (lijn)organisatie raakt (i.p.v. een project) en maak de trekker eigenaar van het programma. 
Hoe maak je de trekker eigenaar van het programma? Benoem duurzaamheids kpi’s die ieder jaar 
worden geactualiseerd en koppel deze als eerste aan het jaarplan van de afdeling en vervolgens aan 
het jaarplan van de trekker. 

Duurzaamheidsprogramma
16.  Keep it simple, houd het pragmatisch. Beschrijf wat je doet. Tel de projecten op, brengt er een 

logische lijn in (planning, inhoudelijk en financieel) en beschouw de optelsom als het programma. 
Voeg er vervolgens een stip op de horizon en een visie aan toe. De visie is niet het doel, het 
programma is het doel. Beter een krachtig programma dan een zoutloze visie.

17.  Outline document duurzaamheidsprogramma: zie onderstaande figuur. De basis voor het 
duurzaamheidsdocument is de ‘golden circle’ van Simon Sinek. Uitgangspunt voor Sinek is denken 
van ‘binnenuit’. Start met de – ogenschijnlijk! – vanzelfsprekende waarom vraag. Waarom willen we 
als Altrecht verduurzamen?

Auteurs:
Ir. George Müller, Realink Consultancy
Drs. Walter Knoll, senior Portefeuille en assetmanager Altrecht

https://www.realink.nl/
https://www.altrecht.nl/
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In het vorige hoofdstuk is de inhoud van enkele 
duurzaamheidsprojecten van individuele instellingen 
gepresenteerd. Op een aantal gemeenschappelijke aspecten 
hiervan zal in het nu volgende hoofdstuk worden ingegaan. 
Aandacht zal worden besteed aan de volgende onderwerpen:
• Energiebesparing
• Projectmanagement
• Financiering

4
DUURZAAMHEID:  
SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN

Rosa Spierhuis, Laren, 
EGM architecten
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4.1 OPLOSSINGSVARIANTEN VOOR ENERGIEBESPARING 

Zoals al eerder omschreven in deze Bouwkostennota (zie artikel “Vastgoed in de zorg: de weg naar 
verduurzaming”) zijn er duurzaamheidseisen waaraan bestaande en nieuwe gebouwen moeten voldoen. 
Het stellen van deze eisen heeft tot doel om de gebouwvoorraad van Nederland duurzamer te maken. 
Wellicht vraagt men zich bij deze eisen af wat dit concreet betekent voor het bestaande en nieuwe 
vastgoed. Wat moet er precies gebeuren om gebouwen aan deze prestatie-eisen te laten voldoen? In dit 
artikel geven we antwoord op deze vraag, door het aanreiken van concrete handvatten, zodat men 
morgen al met het duurzaamheidsvraagstuk aan de slag kan. Hiervoor maken we onderscheid tussen 
bestaande bouw en nieuwbouw. De eisen, maar ook de mogelijkheden, zijn logischerwijs anders voor 
bestaande bouw en nieuwbouw. 

Nieuwbouw

Op dit moment moet een nieuw gebouw voldoen aan de EPG-eis. De eis verschilt per gebouwfunctie en 
bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet worden aangetoond dat het gebouw aan deze eis 
voldoet. Deze methodiek wordt op 1 juli 2020 vervangen door de BENG-methodiek. Als er vanaf 1 juli 
2020 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moet er worden aangetoond dat er aan deze 
nieuwe eis wordt voldaan. Deze nieuwe methodiek heeft een berekeningsmethode die beter aansluit bij 
Europese normen en regelgeving. 

Het belangrijkste verschil tussen de twee methodieken is dat de EPG-methodiek het resultaat uitdrukt in 
één getal, terwijl dit bij de BENG-methodiek drie getallen zijn. Dit komt doordat er eisen worden gesteld 
aan de volgende drie parameters: energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en het aandeel 
hernieuwbare energie. Hiermee sluit de methode aan bij de theorie van Trias Energetica. Dit is al 
jarenlang een veelgebruikte methode om een gebouw duurzaam te ontwerpen. De theorie hier achter is 
eenvoudig: beperk de energievraag, zorg dat de energie duurzaam wordt opgewekt en maak voor de 
resterende energievraag zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. 

Op dit moment is er wel een rekenmethodiek voor de nieuwe BENG-eisen beschikbaar, maar nog geen 
software waarmee de berekeningen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. In nieuwe projecten 
kunnen dus wel eisen worden gesteld aan BENG, maar hier kan nog niet aan worden gerekend. Er wordt 
een nieuwe norm opgesteld (NTA8800) die ter vervanging komt van de oude norm NEN 7120, waar nu 
nog mee wordt gerekend. Berekeningen kunnen nu worden gemaakt op basis van de oude norm, maar 
het is niet duidelijk hoe de resultaten zich verhouden tot die van berekeningen met de nieuwe norm. 

Ondanks dat de rekenmethodiek nog niet exact bekend is, is het wel al mogelijk om de benodigde 
maatregelen behorende bij de BENG-eisen te verkennen. In onderstaande tekst geven we per BENG-eis 
aan welke maatregelen er genomen kunnen worden om te voldoen.
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BENG-1: beperken energiebehoefte

De energiebehoefte is de benodigde hoeveelheid energie om het gebouw te verwarmen, koelen, 
ventileren en verlichten. Dit is de behoefte van het gebouw, dus hierbij wordt geen rekening gehouden 
met rendementen van de verschillende opwekkingssystemen om in deze behoefte te voorzien. De 
energiebehoefte is voornamelijk afhankelijk van de kwaliteit van de thermische schil van het gebouw. 
Hoe beter het gebouw is geïsoleerd (hoge Rc-waarde, goede luchtdichtheid en goede kwaliteit beglazing), 
hoe minder energie het gebouw nodig heeft om te functioneren en hoe lager de energiebehoefte van het 
gebouw is. De energiebehoefte wordt uitgedrukt in kWh/m2 vloeroppervlakte per jaar. Voor een lage 
energiebehoefte moeten de volgende maatregelen worden genomen:

•  Compacte gebouwschil: door de verliesoppervlakken (gevels, vloer en dak) te minimaliseren, wordt 
het energieverlies gereduceerd. Tip: stel, voordat de architect gaat ontwerpen, eisen aan de 
maximale verhouding tussen het vloeroppervlak en de gebouwschil. Op deze manier kan men een 
architect sturen om daadwerkelijk een compact gebouw te maken.

•  Hoge luchtdichtheid gebouwschil: een gebouw kent allerlei kieren en gaten bij de aansluitingen van 
bouwdelen. Dit zorgt voor infiltratie (ongewenste ventilatie) en daarmee voor energieverlies. Het 
verhogen van de luchtdichtheid zorgt er dus voor dat er minder energie wordt gebruikt. Dit is een 
extra aandachtspunt bij de uitvoering, omdat de aannemer ervoor moet zorgen dat alle aansluitingen 
luchtdicht worden uitgevoerd. Tip: zorg ervoor dat er een blowerdoor test (luchtdichtheidsmeting) 
wordt uitgevoerd voor de oplevering van het gebouw. Op deze manier kan worden getest of het 
gebouw voldoet aan de gestelde eisen en of de aannemer heeft gebouwd wat er is afgesproken. 

•  Isolatie gebouwschil: het gebouw moet voldoende worden geïsoleerd. Tip: houd hierbij in gedachte 
dat het glas de zwakste plek is van de gebouwschil in relatie tot warmteverlies. Het heeft daarom 
over het algemeen meer effect om drievoudig glas toe te passen dan om het isolatieniveau van de 
dichte delen te verhogen (t.o.v. de eisen uit het Bouwbesluit). 

•  Maatregelen zonwering: doordat de gebouwen tegenwoordig erg goed worden geïsoleerd en infiltratie 
wordt beperkt, kan opwarming van gebouwen een probleem zijn. Zorg er daarom voor dat warmte zoveel 
mogelijk wordt geweerd met actieve en passieve maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan 
zonwering, overstekken, beperken van het glasoppervlak of een juiste oriëntatie van het gebouw. 

BENG-2: beperken primair fossiel energiegebruik

Het primaire energiegebruik van het gebouw is het energiegebruik benodigd voor het verwarmen, koelen, 
ventileren en verlichten en voor de productie van warmtapwater inclusief de opwekkings-, afgifte- en 
distributierendementen. Dit primaire energiegebruik is het best vergelijkbaar met het werkelijke 
energiegebruik van het gebouw, waarbij wel rekening moet worden gehouden dat hierbij gerekend wordt 
met standaard gebruikersgedrag. De energie die op het eigen gebouw wordt opgewekt (bijvoorbeeld door 
zonnepanelen, zonnecollectoren of windmolens) wordt van het primaire energiegebruik afgetrokken. Het 
primaire energiegebruik is dus afhankelijk van de kwaliteit van de thermische schil (maatregelen van 
BENG-1), maar bijvoorbeeld ook van het opwekkingsrendement van de warmtepomp en hoeveel 
zonnepanelen er op het dak worden geplaatst. Het primaire energiegebruik wordt uitgedrukt in kWh/m2 
vloeroppervlakte per jaar. Om aan deze eis te voldoen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
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•  Type verwarmings- en koelsysteem: kies voor een energiezuinige manier van verwarmen en koelen, 
dus bijvoorbeeld voor een warmtepomp. Er zijn diverse warmtepompen beschikbaar, zoals een 
luchtwarmtepomp of een bodemwarmtepomp (met een WKO). Over het algemeen kan worden 
gesteld dat de luchtwarmtepomp in aanschaf goedkoper is dan de bodemwarmtepomp, maar ook 
een lager rendement heeft. Op de lange termijn kan het dus gunstiger zijn om voor een 
bodemwarmtepomp te kiezen. Tip: laat uw adviseur een TCO-berekening (Total Cost of Ownership) 
maken, waarbij de investeringskosten worden afgewogen tegen de exploitatiekosten. 

•  Type ventilatiesysteem: het toepassen van een gebalanceerd ventilatiesysteem, met een WTW-
systeem (warmteterugwinsysteem). Hierbij wordt de lucht mechanisch toe- en afgevoerd, waarbij de 
warme lucht uit het gebouw wordt gebruikt om de relatief koude buitenlucht voor te verwarmen. 
Daarnaast kan een slimme regeling worden toegepast, zoals een regeling op CO2-sturing. Hierbij 
wordt alleen geventileerd wanneer de CO2-concentratie hoger is en er dus mensen in een ruimte 
aanwezig zijn.  

•  Verlichting: een groot deel van het energieverbruik van het gebouw wordt veroorzaakt door de 
verlichting. Door dit uit te voeren in LED-verlichting, met een slimme regeling, kan veel energie 
worden bespaard. Er zijn diverse slimme regelingen mogelijk, zoals daglichtregeling en 
aanwezigheidsdetectie. 

•  Opwekking hernieuwbare energie: door het opwekken van energie op het eigen terrein kan het 
primaire energiegebruik worden gereduceerd. Dit kan bijvoorbeeld door toepassing van 
zonnepanelen (opwekking elektriciteit) of zonnecollectoren (warm tapwater). Ook kunnen 
windmolens op het dak worden geplaatst, waarmee elektriciteit kan worden opgewekt. 

BENG-3: maximaal aandeel hernieuwbare energie

Voor BENG-3 zijn de maatregelen van BENG-1 en BENG-2 van belang. Bij de derde stap gaat het namelijk 
om het aandeel van het energieverbruik dat hernieuwbaar wordt opgewekt. Hoe lager het 
energieverbruik van het gebouw is (door optimalisatie BENG-1 en BENG-2), hoe minder hernieuwbare 
energie er hoeft te worden opgewekt. Zoals al omschreven bij BENG-2 kan dit worden gedaan door  
middel van zonnepanelen, kleine windmolens en warmtepompen.

De Wildhoef, Bloemendaal, 
ZRi, Oomen architecten

http://oomenarchitecten.nl/
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Bestaande bouw

Voordat kan worden gestart met de verduurzaming van gebouw/vastgoed moet men eerst het doel van 
de verduurzaming vaststellen. Wordt het gebouw verduurzaamd om aan de eisen met betrekking tot het 
energielabel te voldoen? Wilt men het energieverbruik reduceren om zodoende energiekosten te 
besparen? Of krijgt het gebouw een levensduur verlengende renovatie, waardoor het gebouw weer 
gereed is voor de komende 50 jaar? Door het doel te definiëren kunnen de best passende maatregelen 
worden gekozen.  

Naast het formuleren van het doel is het van belang om de bestaande gebouwkwaliteit inzichtelijk te 
maken. Wanneer bekend is hoe het bestaande gebouw functioneert kan worden bepaald welke 
maatregelen passend zijn. Als er een ongeïsoleerde spouwmuur aanwezig is, dan kan het een goede 
beslissing zijn om deze te vullen met isolatiemateriaal. Zonder deze spouw, of wanneer de spouw al 
(deels) gevuld is met isolatiemateriaal, wordt het (na)isoleren al kostbaarder en wellicht minder 
interessant (ook vanuit energetisch standpunt). Hetzelfde geldt voor maatregelen aan de installaties. 
Wanneer er een oude cv-ketel staat die aan vervanging toe is, is het logisch om deze te vervangen voor 
een duurzamere oplossing. Echter, wanneer er een net nieuwe cv-ketel staat, kan deze beter worden 
behouden. Daarnaast moeten sommige maatregelen in samenhang worden genomen. Het is namelijk 
niet verstandig om een gebouw met beperkte isolatieniveau aan te sluiten op een laagtemperatuur 
verwarmingssysteem. 

Om het hanteerbaar te maken en toch een aantal handvatten mee te geven, hebben we drie 
renovatiedoelen opgesteld met bijpassende maatregelen. Dit zijn de volgende renovatiedoelen:  beperkte 
verduurzaming, grootschalige duurzame renovatie en levensduurverlenging. 

Beperkte verduurzaming

Bij een beperkte verduurzaming moet worden gedacht aan een renovatie die gericht is op het “plukken 
van het laaghangende fruit”. Dit betekent dat alleen de maatregelen worden toegepast die weinig 
kosten, veel opbrengen en zodoende een relatief korte terugverdientijd (circa 5-10 jaar) hebben. De 
maatregelen zijn gericht op het verbeteren van het energielabel of wanneer er conform het MJOP toch 
maatregelen genomen moeten worden (zoals het vervangen van een cv-ketel). Hierbij moet worden 
gedacht aan de volgende maatregelen:

•  Het vervangen van de verlichting door LED-verlichting. Dit is voornamelijk relevant wanneer er in de 
huidige situatie nog TL-verlichting aanwezig is. Wanneer dit al Tl5- of Tl8-verlichting is, dan is een 
terugverdientijd van 5-10 jaar vaak niet haalbaar.

•  Het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Deze maatregel kan het beste worden toegepast in 
combinatie met het vervangen van de dakbedekking. Wanneer de dakbedekking binnen afzienbare 
tijd vervangen moet worden, is het zonde om al eerder zonnepanelen te plaatsen.

•  Tevens kan, bij het vervangen van de dakbedekking, een aanvullende isolatielaag (met een hogere 
thermische kwaliteit) worden aangebracht. 

•  Verbeteren van de luchtdichtheid van het gebouw. Bijvoorbeeld door het aanbrengen/vervangen van 
tochtstrips bij ramen en deuren. 
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•  Wanneer er nog enkele beglazing aanwezig is, kan dit worden vervangen door HR++ of HR+++ 
beglazing. Mogelijk past dit binnen de bestaande (houten) kozijnen. Bij kunststof of aluminium 
kozijnen is ook vervanging van de kozijnen noodzakelijk. Door de ontwikkelingen in de markt heeft dit 
als voordeel dat nieuwe kozijnen ook een hogere thermische kwaliteit hebben. Daarnaast kan 
tegelijkertijd de naaddichting worden verbeterd bij de aansluitingen van het kozijn op de muur. 

•  Bij aanwezigheid van een ongeïsoleerde spouwmuur kan deze worden na-geïsoleerd. Een belangrijk 
aandachtspunt hierbij is dat de spouw schoon is en vrij van puin, omdat anders het risico op 
koudebruggen en vochtproblemen aanwezig is. 

Grootschalige duurzame renovatie

Een grootschalige duurzame renovatie is aan de orde wanneer het gebouw ongeveer halverwege zijn 
levensduur is. Op zo’n moment moeten diverse installaties worden vervangen en zijn bouwkundige 
maatregelen nodig. Doordat er een grootschalige renovatie plaatsvindt, kan er worden gekozen voor een 
duurzame insteek van deze renovatie. Het doel hiervan is niet alleen om energiekosten te reduceren, 
maar ook om het comfort van het gebouw te verhogen. Hierdoor is de terugverdientijd van maatregelen 
niet de belangrijkste factor bij het maken van een keuze voor bepaalde maatregelen. Belangrijker is dat 
het comfortniveau wordt verhoogd, problemen worden verholpen en dat het gebouw de komende 25 jaar 
weer geschikt is voor gebruik. Naast de maatregelen bij de beperkte verduurzaming, kan hierbij aan de 
volgende maatregelen worden gedacht:

•  Vervangen van dubbele beglazing door HR++ of HR+++ beglazing. Tip: laat een glaszetter/aannemer 
al in een vroeg stadium onderzoeken of het glas past in de huidige kozijnen. 

•  Het vervangen of aanbrengen van (extra) isolatie op het dak en bij de vloer is een mogelijkheid die bij 
deze renovatie kan worden onderzocht. Zeker wanneer er in de huidige situatie nog geen isolatie 
aanwezig is, levert dit een relevante verbetering van het comfortniveau op. 

•  Wanneer het gebouw voldoende is geïsoleerd, kunnen de mogelijkheden voor een duurzamer 
verwarmingssysteem, zoals een warmtepomp, worden onderzocht. Er is voldoende isolatie nodig, 
omdat dit systeem, in tegenstelling tot een cv-ketel, werkt met een laag temperatuur afgiftesysteem. 
Wanneer de cv-ketel wordt vervangen door een warmtepomp, moet dus ook het afgiftesysteem 
worden aangepast. De verwarmingscapaciteit van radiatoren is vaak niet voldoende voor een laag 
temperatuursysteem, waardoor er overgestapt moet worden naar bijvoorbeeld vloerverwarming.  
Tip: wordt goed geadviseerd om te voorkomen dat er te weinig of te veel verwarmingscapaciteit wordt 
geïnstalleerd. 

•  Om het comfortniveau te verhogen, en de kosten voor koeling te reduceren, kunnen zonwerende 
maatregelen (bijv. zonwering of zonwerende beglazing) worden toegepast. 

•  Afhankelijk van het huidige ventilatiesysteem, kan het comfortniveau worden verhoogd door 
toepassing van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Door de benodigde 
kanalen moet er wel voldoende verdiepingshoogte aanwezig zijn. 

Levensduurverlenging

Bij gebouwen waar de levensduur van het gebouw wordt verlengd zijn forsere ingrepen nodig dan bij een 
duurzame renovatie. Het gebouw moet dan weer zodanig functioneren dat het qua prestaties 
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overeenkomt met een nieuw gebouw. Deze gebouwen zijn al halverwege hun levensduur of ouder en 
het doel is om ervoor te zorgen dat deze weer geschikt zijn voor de komende 50 jaar. Dit gaat dus om 
gebouwen die al wat gebreken beginnen te vertonen en toe zijn aan een grootschalige renovatie, waarbij 
installaties moeten worden vervangen en er grootschalige bouwkundige maatregelen (vervangen 
dakbedekking, vloerafwerking e.d.) moeten worden getroffen. Hierbij is de terugverdientijd van de 
maatregelen minder van belang, belangrijker is dat het gebouw weer geschikt is voor de komende 
50 jaar. Naast de maatregelen bij de grootschalige duurzame renovatie, kan hierbij aan de volgende 
maatregelen worden gedacht:

•  Na-isoleren van de volledige gebouwschil, inclusief de gevel. Wanneer de gevel niet in de spouw kan 
worden na-geïsoleerd (bijvoorbeeld door een vervuilde spouw of wanneer er al isolatiemateriaal in de 
spouw aanwezig is), moet het gebouw aan de binnen- of buitenzijde worden geïsoleerd. Na-isolatie 
aan de buitenzijde zorgt voor een geheel andere uitstraling van het gebouw, wat bij sommige 
gebouwen een verbetering kan betekenen. Andere gebouwen lenen zich meer voor de toepassing 
van isolatiemateriaal aan de binnenzijde. Tip: wordt geadviseerd door een bouwfysisch adviseur om 
vochtproblemen te voorkomen. 

•  Een gebouw dat de komende 50 jaar mee moet kunnen gaan, kan eigenlijk niet meer zijn 
aangesloten op het gasnet. Hiervoor is de toepassing van een ander verwarmingssysteem, zoals een 
warmtepomp, warmtenet of biomassaketel, noodzakelijk. 

•  Toepassen van slimme regelingen op het ventilatiesysteem en bij de verlichting. Hierbij kan worden 
gedacht aan aanwezigheidsdetectie, daglichtregeling of CO2-sturing. Tip: door uit te gaan van beperkt 
gelijktijdig gebruik van ruimten kan soms met minder ventilatielucht een gelijkwaardig 
kwaliteitsniveau worden gerealiseerd.

•  Wanneer er veel warm water wordt gebruikt in het gebouw kunnen er, naast zonnepanelen, ook 
zonnecollectoren op het dak worden geplaatst. Hiermee kan warm tapwater worden opgewekt, 
waardoor energie wordt bespaard. Tip: er zijn ook PVT-systemen op de markt die zowel elektriciteit 
als warm water opwekken in één paneel. 

Tenslotte

In het artikel hebben wij concrete handvatten gegeven voor de verduurzaming van uw bestaande en 
nieuwe vastgoed. Voor nieuwe gebouwen is het met name van belang om eerst de bouwkundige schil 
van het gebouw te optimaliseren (beperken energiebehoefte), om vervolgens de juiste installaties toe te 
kunnen passen. De methodiek die onder de BENG-eisen ligt helpt hierbij. Voor de bestaande gebouwen 
is het belangrijk om te bepalen wat het doel van de verduurzaming is. Op basis van dit doel, en de 
beschikbare financiële middelen, kunnen de bijbehorende maatregelen worden bepaald. Wij hopen 
hiermee de juiste handvatten te hebben gegeven, zodat daadwerkelijk morgen al kan worden gestart met 
de verduurzaming van bestaand en nieuw vastgoed!

Anika Haak, ZRi

https://www.zri.nl/
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4.2 MANAGEN VAN DUURZAAMHEIDSPROJECTEN  

Een mooie duurzaamheidsambitie geeft een project maatschappelijke waarde en dat is goed voor alle 
partijen. Maar hoe kan de ambitie ook daadwerkelijk worden gerealiseerd? Bouwprojectmanagers hebben 
hier dagelijks mee te maken. Inmiddels is duurzaamheid bij alle projecten een belangrijk aspect. En het valt 
op dat dit niet alleen meer geldt voor maatschappelijk georiënteerde opdrachtgevers. De argumenten 
kunnen weleens anders zijn, maar wie kan nou bezwaren hebben tegen een duurzaam project? 

Ambitie bepalen

Het begint allemaal met het benoemen van een aanjager; een duurzaamheidsambassadeur. Vaak is dit 
iemand vanuit de opdrachtgever of een specifieke gebruiker. Soms is het ook een adviseur die het project 
naar een hoger duurzaamheidsniveau wil brengen. Het is aan deze persoon de projectorganisatie voor 
duurzaamheid te motiveren en enthousiasmeren en samen met de organisatie een doel vast te stellen: de 
ambitie. De samenwerking tussen de bouwprojectmanager en de duurzaamheidsambassadeur is daarbij 
belangrijk. De één kan niet zonder de ander. De bouwprojectmanager zorgt ervoor dat de ambitie 
realistisch is, concreet gemaakt wordt en uitvoerbaar is. 

Op basis van de totaal ambitie moet een breakdown gemaakt worden. Wat houdt de ambitie precies in? 
Moet het gecertificeerd worden of gaat het alleen om de maatregelen? Is zichtbaarheid belangrijk? In 
een aantal sessies kunnen deze antwoorden gezamenlijk beantwoord worden. Het gebruik van 
duurzaamheidsmeetmethodieken (zoals BREEAM en LEED) draagt hieraan bij. Deze methodieken 
bevorderen de bewustwording en zijn een goede leidraad voor het maken van expliciete keuzes door de 
opdrachtgever en de ontwerpers. Dat is al pure winst. Ook zijn er genoeg opdrachtgevers die de 
methodiek wel omarmen, maar niet kiezen voor een certificering. Voor de nieuwbouw TNW Zuid van de 
TU Delft is een laboratorium en onderwijsgebouw gerealiseerd met veel duurzaamheidsmaatregelen, 
maar zonder certificering. Middels een duidelijke uitleg naar gebruikers toe krijgen de genomen 
maatregelen wel voldoende aandacht en zet het de opdrachtgever neer als duurzame organisatie. De 
nieuwbouw TNW Zuid is gecombineerd met het project Holland PTC voorzien van diverse 
duurzaamheidsmaatregelen waaronder een warmte koude opslagsysteem. Daarnaast zijn PV panelen 
voorzien en is de isolatiewaarde van de gevel uitstekend te noemen. 

Wanneer de ambitie bepaald is, kunnen de uitgangspunten worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld in 
de klassieke projectmanagement beheerselementen worden uitgedrukt. Dit zijn: Geld, Risico’s, 
Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GROTIK). Essentieel is dat ambitie en budget met elkaar in 
balans zijn. 

Zodra de uitgangspunten bepaald zijn kan het ontwerpproces van start gaan. Dit werkt alleen goed als 
de uitgangspunten geborgd zijn in de contracten met de ontwerpende partijen. Het contractueel 
vastleggen van de ambitie en uitgangspunten zorgt voor duidelijkheid bij de partijen. Hierdoor wordt 
vanaf het begin rekening gehouden met de inzet van de juiste mensen met voldoende kennis en 
mogelijkheden in tijd. 



57

Projectmatig beheersen

Duurzaamheid moet bij elk overleg op de agenda staan. Bij elke ontwerpbeslissing moet dit aspect 
meegenomen worden. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn gelijk aan bijvoorbeeld exploitatiekosten. 
Elke ontwerpfase moet eindigen in een fasedocument waarin het resultaat vergeleken wordt met de 
gestelde ambitie. Tussentijds kan en eventueel moet hier uiteraard in gestuurd worden. 

In deze markt

De huidige bouwmarkt is financieel gezien uitdagend te noemen. Bouwprijzen stijgen substantieel en 
aanbestedingen boven budget komen vaak voor. De financiële situatie van het project bepaalt in 
behoorlijke mate de duurzaamheidsambitie. De prijsvorming moet dermate zijn dat heel helder is wat 
bepaalde duurzaamheidsmaatregelen kosten. De opdrachtgever kan hierdoor weloverwogen keuzes 
maken. Heel belangrijk is dat de marktwerking ook voor deze elementen meegenomen wordt. Bij de 
nieuwbouw DIFFER op de TU Eindhoven is door Aronsohn een variant gemaakt voor BREEAM niveau 
Excellent in plaats van Very Good. Deze variant is geprijsd door de aannemer en omdat de aanbesteding 
binnen het budget viel is deze variant gekozen. Het gebouw is inmiddels opgeleverd en het 
oplevercertificaat Excellent is bij binnenkomst te aanschouwen. De maatregelen bestaan onder andere 
uit een innovatieve zonwering waarbij de wering van zon en vrij uitzicht naar buiten goed georganiseerd 
is. Tevens is het gebouw aangesloten op het warmte koude opslag systeem van de TU Eindhoven. 

Leren van resultaat

Vele duurzaamheidsprojecten zijn nieuw en innovatief. Er moet nog veel ervaring worden opgedaan. Dan 
is het van belang om resultaten van de maatregelen inclusief de exploitatieconsequenties nauwgezet te 
volgen. De functie van het bouwprojectmanagement is deze nazorg en informatieverschaffing over 
gerealiseerde duurzaamheid breed te organiseren en dat deze relevante informatie tijdig in het 
ontwerpproces wordt ingebracht.

Gerwin van der Panne, Aronsohn

Nieuwbouw Differ FOM, 
TU Eindhoven, Aronsohn

http://aronsohn.nl/
https://www.tue.nl/en/
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4.3 BELEGGERS EN DUURZAAMHEID 

Door de stijgende bouwprijzen wordt het bouwen van ziekenhuizen duurder dan ooit. Met de veranderingen in 
de zorg is het echter sterk de vraag in welke mate nieuwe ziekenhuisvoorzieningen gebouwd moeten worden. 
De verschuiving van de tweede naar de eerste lijn is al volop in gang. Het is niet alleen een wens van de 
patiënt om dichter bij huis te worden geholpen door een huisarts of een specialist die bij de huisarts of 
polikliniek spreekuur houdt.  Ook voor het ziekenhuis is het zaak om met name voor senioren goede 
eerstelijns opvang te hebben om te zorgen dat de SEH en beddencapaciteit niet overspoeld worden met 
senioren die tijdelijk even niet thuis kunnen worden opgevangen. De verschuiving naar de eerste lijn wordt 
opgevolgd door een verschuiving naar de nulde lijn. Thuis monitoring door de patiënt ondersteund door 
middel van technologie komt steeds meer op. Het UMC en Zilveren Kruis sloten hier onlangs een 
samenwerkingsovereenkomst over af. De verwachting is dat deze trend zich in snel tempo doorzet. Dit scheelt 
niet alleen veel reistijd voor de patiënt naar en van het ziekenhuis maar dit heeft ook een impact op de 
ruimtebehoefte van ziekenhuizen. Daarnaast concentreren veel ziekenhuizen zich op bepaalde specialismen 
waardoor niet ieder ziekenhuis meer het volle spectrum aan zorg biedt. Tot slot zien we dat op plekken waar 
overcapaciteit is ziekenhuizen verdwijnen of bepaalde afdelingen gesloten worden. Dit alles heeft impact op 
de mate waarin gebouwd moet worden. Dit zal niet alleen minder zijn dan voorheen maar ook anders.

We ontkomen er echter niet aan dat nieuwe ziekenhuizen moeten worden gebouwd. Er is op bepaalde 
vlakken nog steeds een grote uitbreidings- en vervangingsvraag. Daarnaast zal vanuit de sociale, politieke of 
personeelsdruk in een aantal gevallen tegen alle rationale in toch een ziekenhuis gebouwd worden of in stand 
worden gehouden. In alle gevallen is het echter wel van belang om deze nieuwbouw op de juiste manier te 
doen. Zeker als wordt gekeken naar beleggers voor het financieren van deze nieuwbouw. Beleggers kijken in 
eerste instantie naar de rationale achter het ziekenhuis. Of er bijvoorbeeld een voldoende grote doelgroep is 
om zorg aan te verlenen, of het ziekenhuis keuzes maakt ten aanzien van haar specialismen, alleen 
concurreert op specialismen waar vraag naar is en alleen doet waar het ziekenhuis goed in is. Dit alles met 
een sluitende businesscase en een langjarig bewezen voldoende op de belangrijkste financiële parameters. 

Daarnaast wordt door beleggers ook gekeken naar schaal en scheiding tussen de “hot floor” activiteiten en 
de ondersteunende taken. Met name de laatste categorie is er een waar Nederlandse en buitenlandse 
beleggers in zullen gaan investeren en dan met een omvang van circa 5.000 m2 tot  
30.000 m2. We zien dat de markt voor beleggingen in zorgvastgoed voor senioren en eerstelijns 
gezondheidscentra in Nederland inmiddels een volwassen markt geworden is. Beleggers als Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance opereren al meerdere jaren op deze markt. Voor hen is de groeiende groep senioren 
die een woning zoekt waar men op termijn ook zorg kan krijgen een zekere doelgroep om aan te verhuren. 
Dit is niet alleen een grote en welvarende doelgroep. Het is ook een doelgroep waar de afgelopen jaren 
onvoldoende voor is gebouwd. De combinatie met zwaardere zorg in hetzelfde gebouw en eerstelijns 
zorgdiensten maken het dat die zorg ook eenvoudig geleverd kan worden. Huurders die deze zorg leveren 
zijn dan ook een grote toegevoegde waarde in deze beleggingen.

De afgelopen jaren zijn enkele beleggers zich echter ook gaan concentreren op beleggingen in de tweede 
lijns zorg. Dit begon met het kopen van het vastgoed voor zelfstandige behandelcentra en heeft zich 
uitgebreid naar zorgboulevards en zelfs een polikliniek. In deze laatste categorieën verwachten wij naar de 
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toekomst toe meer vraag vanuit beleggers. Enkele voorbeelden van recent aangekocht vastgoed met sterk 
aan de ziekenhuizen gelieerde functies zijn de zorgboulevards in Rotterdam en Zaandam, Sionsberg in 
Dokkum of zorgpark Scharn in Maastricht wat recent op de markt is gebracht. Voor beleggers in de zorg zijn 
dit soort objecten gewild. Het betreft hier in alle gevallen vastgoed met de volgende karakteristieken:
•  Veelal functies die het primaire proces van het ziekenhuis ondersteunen (apotheek, eerste en 

tweedelijns behandelfuncties, kantoorfuncties, beddenhuis, poli functies, eenvoudige lab functies en 
OK’s en andere faciliteiten gelieerd aan een ZBC)

•  Retail waar de ziekenhuisbezoekers gebruik van kunnen maken maar die bij voorkeur ook een functie 
in de buurt of regio heeft

•  Langlopende huurcontracten (10, 15 of 20 jaar)
•  Onderhoud wat grotendeels bij de huurder ligt

Complexe faciliteiten als IC, SEH of OK faciliteiten van het ziekenhuis zelf vallen voor deze beleggers buiten 
het beleggingsbeleid. Hetzelfde geldt voor grote en complexe ziekenhuizen als voor UMC’s.

Ook duurzaamheid is een punt wat van groot belang is voor beleggers. Duurzaamheid is niet alleen een 
manier waarop beleggers zich kunnen onderscheiden. Het is ook een manier om vastgoed neer te zetten 
wat op de lange termijn lagere kosten met zich meebrengt en een hogere waarde behoudt. Vastgoed wat 
positief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen maar ook aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties heeft de voorkeur voor beleggers boven vastgoed wat hier niet aan bijdraagt. Het is 
derhalve van belang om dit in een vroeg stadium mee te nemen bij nieuwe ontwikkelingen.

Bij nieuwbouwplannen waarbij duidelijk is dat een deel van het vastgoed niet meer tot de kern van het 
ziekenhuis hoort en waar een belegger wordt gezocht is het van belang met bovenstaande reeds rekening 
te houden. Verkennende gesprekken met een belegger of adviseur die bekend is in de beleggingsmarkt is 
aan te bevelen, zodat de plannen reeds in een vroeg stadium kunnen worden getoetst. Op deze manier kan 
vooraf een sluitende businesscase voor beide partijen gemaakt worden.

Daan Tettero, CBRE

Hybride OK VUmc, Amsterdam, 
C + C consultancy

https://www.cbre.nl/nl-nl
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In deze Bouwkostennota  wordt evenals in de voorafgaande nota’s van 
2014 en 2017 een gebouwtypologie van het zorgvastgoed gepresenteerd.
De typologie is nagenoeg ongewijzigd gebleven. De eerdere argumentatie 
van de opzet wordt hieronder kort samengevat waarbij tevens aandacht 
wordt besteed aan nieuwe ontwikkelingen.

5
GEBOUWTYPOLOGIE

Imaging Center VUmc,  
Amsterdam, C + C consultancy

https://www.vumc.nl/
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5.1 ALGEMEEN

De trend om in het zorgvastgoed meer gebruik te maken van courant vastgoed is nog onverkort 
aanwezig. De afschaffing van het bouwregime waardoor instellingen zelf risicodragend investeren draagt 
hiertoe bij. Eenvoudige aanpasbaarheid, toegenomen flexibiliteit, afstootbaarheid naar nieuwe 
gebruikers vergroten de benodigde zekerheid en de financierbaarheid. Dit komt thans in het bijzonder tot 
uitdrukking in de sector van de Geestelijke Gezondheidszorg waar relatief veel vastgoed moet worden 
afgestoten als gevolg van de vermindering van de intramurale capaciteit. 
Maar ook in de cure neemt het belang van courante keuzes toe door onzekerheid over diverse 
ziekenhuislokaties. Fusies, personeelsschaarste, verhoogde kwaliteitsnormen leiden tot herschikkingen 
in het gebruik van het vastgoed.

5.2 CURE

Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw stond de ziekenhuisbouw in het teken van de zgn. “monoliet”: alle 
functies onder één dak. Het ziekenhuis als maatpak; bouwkundige en technische voorzieningen 
gedifferentieerd naar de verschillende zorgfuncties. 
Aan het eind van de vorige eeuw ontstond, vanuit de wens de bouwkosten te beperken en de flexibiliteit 
te verhogen, aandacht voor nieuwe modellen waaronder de schillenmethode. Geclusterde, 
samenhangende functies werden bij deze methode in aparte gebouwen of bouwdelen gehuisvest met 
specifiek technische kenmerken. Zo ontstond de volgende indeling: 

•  de hot floor is de schil met de hoogtechnologische kapitaalintensieve functies waarin de 
kernactiviteiten van het ziekenhuis plaatsvinden;

•  het hotel omvat alle functies voor het verblijf van patiënten;
•  tot het kantoor worden naast de voorzieningen voor staf, administratie en beheer, ook de functies 

voor het houden van spreekuur en het verrichten van eenvoudige onderzoeken en behandelingen 
gerekend;

•  de fabriek, tenslotte, huisvest alle medisch ondersteunende en facilitaire functies.
 
Tenslotte is er anno 2020 sprake van mengvormen: afzonderlijke gebouwen voor specifieke functies 
worden niet meer gerealiseerd, maar de monoliet zelf kent wel een differentiatie van accenten die 
aansluiten bij de schillenmethodiek.
Bij vervangende nieuwbouw of ingrijpende renovatie van ziekenhuizen wordt nog steeds uitgegaan van 
de gebruikelijke indeling en opzet van de hierboven gepresenteerde typologie. Er verdwijnen vooralsnog 
geen functies naar externe locaties. Een uitzondering hierop is wellicht de orthopedie. 
Ondanks e-health en Hoofdlijnenakkoord is er ook geen sprake van substantiële beddenreductie. 
De meest knellende factoren in het gebruik van cure voorzieningen zijn gelegen in de schaarste aan 
personeel en de verhoging van kwaliteitsnormen. 
Voor de gebouwtypologie heeft dit vooralsnog weinig gevolgen. Vaak worden oplossingen gekozen in de 
exploitatie via bekorting van de bedrijfstijd en een verminderd gebruik van dure voorzieningen (SEH, OK 
en IC). Daadwerkelijk afstoten van gebouwdelen vormt een hoge uitzondering.
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Gebouwdifferentiatie Cure: ziekenhuizen

Functie Hotfloor Fabriek Kantoor Hotel
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algemene verpleging X

special x X

kinderverpleging X

dagverpleging X
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spreekuurafdeling x

algemeen orgaanfunctie-onderzoek x

beeldvormende diagnostiek X

nucleaire geneeskunde X

poliklinische behandeling x

spoedeisende hulp X

operatie-afdeling X

verlosafdeling x

dialyse X

fysiotherapie x
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centrale sterilisatie x

apotheek (productie) x

apotheek (distributie) x

laboratorium (KCL, MML. PAL) x

gemeenschapsruimten x x

maatschappijvoorzieningen x x

centrale stafaccommodatie x

beschikbaarheidsdienst x

beddencentrale x

linnenverzorging x

personeelsgarderobe (KIA/KUA) x

personeelsrestaurant en -recreatie x x

centrale keuken x

centraal magazijn x

facilitair bedrijf (overig) x

bestuur en directie x

administratie en archief x

opleiding personeel x

Tabel 5.2.1: Gebouwdifferentiatie Cure: ziekenhuizen
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5.3 CARE

Ook voor de care, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ten dele de ggz, is de indeling zoals geschetst in 
de Bouwkostennota 2017 nog steeds actueel. 
Kort samengevat bestaan er in de care een viertal gebouwtypen:

•  Reguliere woningbouw voor groeps- of individueel wonen. Uitgangspunten hierbij zijn de eisen die 
gesteld worden aan sociale woningbouw. Zorgverlening en begeleiding bevinden zich niet in de 
woningen van cliënten maar zijn elders beschikbaar vanwege het recht op huursubsidie;

•  Woningen/verblijfsvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen. Vanwege specifieke voorzieningen 
liggen de eisen boven het niveau van de reguliere woningbouw. Intensieve verzorging en verpleging, 
behandeling en begeleiding vindt in deze gebouwen plaats. 
Huisvesting is per groep (8 à 10 cliënten) georganiseerd met eigen sanitair, soms in appartementen. 
Er is een gemeenschappelijke keuken;

•  Het kantoor: administratie, beheer, ondersteunende en facilitaire functie;
•  Activiteitencentrum: de bouwwijze hiervan is vergelijkbaar met scholenbouw. 

Met uitzondering van de specifieke groep waarvoor beveiligde gebouwen moeten worden gerealiseerd 
geldt dat de zorgzwaarte van de cliënt niet volstrekt doorslaggevend is voor reguliere dan wel specifieke 
huisvesting. Organisatorische oplossingen bieden hier alternatieve keuzes.

Wat betreft de ontwikkelingen in het vastgoed, gedifferentieerd naar de verschillende sectoren in de care 
kan het volgende vermeld worden. 
Het vastgoed in de ggz bevindt zich in een bijzondere fase. Hier ligt het accent niet op vervangen of 
uitbreiding maar op afstoten van gebouwen en het verwerken van de gevolgen hiervan. Terugloop van het 
aantal cliënten maar ook financieel-economische factoren dragen hieraan bij. Het onderzoeksbureau 
Gupta concludeert in mei 2019 dat dit afstoten geschiedt om inmiddels optredende verliezen te 
compenseren. 
Overigens is voor het vastgoed in de ggz relevant dat hier de mogelijkheden tot het verkrijgen van 
huurtoeslag bij begeleid wonen door de Belastingdienst in 2019 zijn verruimd. De maximaal toelaatbare 
rekenhuur bedraagt thans 710 euro per maand.

In de sector gehandicaptenzorg is er een lichte verschuiving in de aard van de projecten zichtbaar. 
Minder kleinschaligheid meer terreingebonden voorzieningen. Ook hier speelt de exploitatieproblematiek 
een rol. Dit wordt ook versterkt omdat de huidige NHC (normatieve huisvestingscomponent) niet 
toereikend is om de gestegen vastgoedkosten te compenseren. Verder zijn de opties om kleinschalige 
voorzieningen te realiseren verbeterd door ICT vernieuwing. Zowel voor patiëntveiligheid en 
ondersteuning van cliënten zijn inmiddels meer technologische opties aanwezig.
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De vastgoedsituatie in de ouderenzorg is uiterst gecompliceerd. Enerzijds is de afbouw van de aanwezige 
verzorgingshuiscapaciteit in volle gang. Anderzijds staat de sector onder grote druk om nieuwe zorg- en 
woonvoorzieningen te realiseren. Demografische ontwikkelingen, de grenzen van de beschikbare 
mantelzorg, de tekortkomingen in wijkzorg en thuiszorg dwingen hiertoe. Voorzitter Kamp van de 
branchevereniging Actiz loopt voorop met zijn pleidooi ultimo 2018 voor extra initiatieven voor meer 
veilige en collectieve ouderenhuisvesting. En ook het kabinet probeert te stimuleren. In februari 2019 is 
er 165 mln. beschikbaar gesteld voor het realiseren van nieuwe woon-zorg-arrangementen. Maar als 
gevolg van beleidsmatige en financiële onrust zijn er nog weinig vastgoedinitiatieven te melden. 
De typologie blijft dus hetzelfde maar met meer accent op kleinschaligheid ten aanzien van het 
traditionele verpleeghuis. Twee kleine noviteiten: in de regio ontstaan kleinschalige voorzieningen waarin 
meerdere doelgroepen (ouderen, gehandicapten) gezamenlijk worden gehuisvest. En in de grote steden 
worden combinaties gerealiseerd van verpleeghuisvoorziening gecombineerd met aanleunwoningen 
inclusief thuiszorg.

Wim Meijer
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Gebouwdifferentiatie Care

Functie
Reguliere 

woningbouw
Specifiek 

woongebouw
Kantoor

Activiteiten / 
school

W
on

en
 e

n 
ve

rp
le

gi
ng

afdelingsverblijf x

groepsverblijf (kleinschalig) x x

individueel verblijf x x

beveiligd verblijf x

O
nd

er
zo

ek
 e

n 
be

ha
nd

el
in

g

(dag) activiteitencentrum x

therapieruimten (groeps) x

therapieruimten (individueel) x

begeleiding (medisch en 
psychosociaal)

x

spreekuurafdeling x

fysiotherapie x

O
nd

er
st

eu
ne

nd
e 

fu
nc

tie
s

apotheek (distributie) x

gemeenschapsruimten x x

maatschappijvoorzieningen x x

centrale stafaccommodatie x

beschikbaarheidsdienst x x

personeelsgarderobe x

personeelsrestaurant en -recreatie x x

centrale keuken x

centraal magazijn x

facilitair bedrijf (overig) x

bestuur en directie x

administratie en archief x

opleiding personeel x

Tabel 5.3.1: Gebouwdifferentiatie Care
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De Bouwkostennota’s van 2014 en 2017 waren gebaseerd op het continueren 
van de normen en richtlijnen van het bouwregime zoals dat tot 2010 werd 
toegepast door het Bouw Zorginstellingen. De hierbij gehanteerde uitgangspunten 
voor kosten en vloeroppervlak, zoals goedgekeurd door het Ministerie van VWS 
waren getypeerd als sober en doelmatig, en waren ontleend aan de Wet Toelating 
Zorginstellingen, voorheen de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. 
Dit juridisch kader is beëindigd. De getallen hebben derhalve nu slechts de status 
van “Handreiking”: een referentiekader (sober en doelmatig) voor het opstellen 
van bouwbudgetten en businesscases. 
De cijfers zijn dus niet langer een verplichte einduitkomst. De instelling als 
opdrachtgever maakt zijn eigen keuzes en bepaalt zelf de prioriteiten. 
Vanwege de transparantie van het besluitvormingsproces over zorgbouwprojecten 
is het wel zinvol om de plussen en de minnen ten opzichte van de Handreiking 
expliciet aan te geven. Zo kan in de vervolgfasen desgewenst “gestuurd” worden 
op inhoud en kosten.
De Bouwkostennota 2020 bevat zoals gebruikelijk de indexering voor de 
zorgbouw zoals berekend door het Bureau Documentatie Bouwwezen. 
Sinds 1 januari 2019 worden daarbij expliciet twee indexen gehanteerd: 
de structurele index voor de inkoop van materiaal en arbeid alsmede de 
conjuncturele index gebaseerd op de vraagontwikkeling. Beide indexen worden in 
dit hoofdstuk gepresenteerd.
Voorts is er een inhoudelijke actualisatie van cijfers (kosten en oppervlak) 
uitgevoerd gebaseerd op de praktijkervaring binnen en buiten de AcvZ partners 
over de afgelopen periode 2017-2020. De conclusies zijn per sector vermeld 
in de volgende paragrafen; de aanpassing van getallen is meegenomen in de 
nieuwe tabellen.

6
KENGETALLEN VLOEROPPERVLAKTE 
EN BOUWKOSTEN 

St. Maartenskliniek, Ubbergen, 
EGM architecten

https://www.maartenskliniek.nl/
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6.1 KENGETALLEN EN DUURZAAMHEID

In de voorgaande hoofdstukken is uitgebreid aan de orde gekomen welke stappen inmiddels gezet zijn 
c.q. worden voorbereid om de duurzaamheidsdoelstellingen in het zorgvastgoed te integreren. 
Klimaatakkoord, Green Deals, Klimaattafels en Routekaarten kwamen hierbij ter sprake. Ook werd 
inzicht gegeven in de verplichtingen die voor instellingen nu reeds actueel zijn en welke maatregelen 
binnenkort genomen moeten worden genomen. 

In het hoofdstuk over de concrete praktijkvoorbeelden is gebleken dat instellingen voortvarend trachten 
dit te vertalen in concrete investeringsplannen. Gebaseerd op eigen overwegingen en prioriteiten 
alsmede bijzondere omstandigheden wordt een variatie aan oplossingen gerealiseerd. 

Het is dan ook niet opportuun om te trachten hiervoor thans gestandaardiseerde bouwkundige kaders te 
ontwikkelen. De duurzaamheidsproblematiek kan niet vertaald worden in kengetallen die sectorbreed 
bruikbaar zouden zijn. De route naar individuele oplossingen met specifieke business cases ligt meer in 
de rede. Van geval tot geval zouden zorgvastgoed projecten naast een calculatie op basis van 
kengetallen ook over een afzonderlijke berekening van baten en lasten van duurzaamheidsmaatregelen 
moeten beschikken. Bij de verdere besluitvorming over deze projecten dient uiteraard de integrale 
benadering vooropgesteld te worden.

Hoofdentree Erasmus MC, 
Rotterdam, EGM architecten, 
fotograaf Rob van Esch
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Hoofdgroep Netto vloeroppervlak per bed per m²

patiëntenhuisvesting 25

medisch onderzoek

spreekuurcentrum 16

SEH 2

overig 6

medische behandeling 10

medische ondersteuning 2,5

bestuur, vergaderaccomodatie 6

facilitair en techniek 3,5

personeelsvoorzieningen 3

publieksvoorzieningen, centrale hal 3

Totaal netto per bed 77

Tabel 6.2.1: Referentiekader netto vloeroppervlak per bed compacte ziekenhuis

6.2 KENGETALLEN VLOEROPPERVLAKTE EN BOUWKOSTEN: CURE

In de Bouwkostennota 2017 was aandacht besteed aan het oppervlak van het “Compacte Ziekenhuis”. 
Daarbij waren de volgende veronderstellingen geformuleerd: 
  2‰ klinische planningsnorm 
 40%  eenpersoonskamers 
  10%  dagverpleging 
  1,65 bruto/netto 
Tevens werd de verwachting uitgesproken dat de ontwikkelingen in de medische technologie additionele 
ruimtebehoefte zou genereren, doch dat anderzijds digitalisatie en e-health ruimte zou kunnen besparen. 

Als referentiekader is het “Compacte Ziekenhuis” nog steeds een bruikbaar model. In de bouwpraktijk wordt 
echter veelal gekozen voor een aanmerkelijk ruimere opzet. De netto-bruto factor tendeert naar 1.8. Ook 
wordt meer ruimte gecreëerd voor éénpersoonskamers, medische behandeling en techniek. De meerkosten 
hiervan worden niet bezwaarlijk geacht aangezien de historisch lage rente leidt tot relatief gunstige 
kapitaallasten. Gezien de hoogte van de huidige prijsstijging in de bouw neemt deze financieringsruimte af.

Overigens lijken ziekenhuizen sinds kort zeer terughoudend met verdergaande beddenreductie. Met 
name door de bezuinigingen in de ouderenzorg en in de wijkzorg is de druk op ziekenhuizen 
toegenomen. De beschikbaarheid van voldoende bedden is hierin een cruciale factor.

Wat betreft de stijging van de bouwkosten per m² in de cure, inclusief academische ziekenhuizen, geldt 
het volgende. Op de eerste plaats zijn deze kosten ten opzichte van de bouwkosten per 1 januari 2019 
met de zorgbouwindexen van BDB verhoogd. 
Daarnaast zijn er inhoudelijke projectwijzigingen die leiden tot kostenstijgingen. Dit spitst zich toe op 
twee terreinen te weten:
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•  Klimaatdoelstellingen ihb energiebesparing, afvalverwijdering, natuurbescherming;
•  Operatiekamers en -techniek.

Ten aanzien van de duurzaamheidsaspecten is thans het beeld nog zeer divers. Het proces van 
verduurzaming verkeert nog in een opstartfase. Vele technische oplossingen worden beproefd maar de 
uitgangssituatie van de ziekenhuizen is uiteraard onderling zeer verschillend. 
Het opstellen van een richtgetal zou hier discutabel zijn en wellicht averechts werken. Het verdient 
aanbeveling deze kosten apart te ramen in de businesscases. 
De toename van de kosten van operatieafdelingen doen zich in de praktijk veelvuldig voor. De 
kostenstijging heeft vooral betrekking op de operatiekamer zelf, alsmede de bijbehorende techniek. Dit 
geldt in mindere mate voor de indirecte ruimtes. 
Het AcvZ heeft deze ontwikkeling verwerkt in een stijging van 3% bouwkosten en in een ophoging van de 
gedifferentieerde prijs per vierkante meter voor operatieafdelingen van 160% naar 200%. Deze prijzen 
zijn ook bruikbaar voor academische ziekenhuizen.

De geactualiseerde kengetallen van de bouwkosten voor de cure per 1 juli 2019 worden weergegeven in 
onderstaande tabellen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de structurele indexatie en 
anderzijds de combinatie van structurele en conjuncturele indexatie. Tabel 6.2.4 bevat de 
gedifferentieerde kengetallen.

BOUWKOSTEN CURE
ALGEMENE ZIEKENHUIZEN Exclusief btw

Inclusief 21% 
btw afgerond

Percentage 
van de 

bouwkostenNieuwbouw € / m² BVO, prijspeil juli 2019

1.1 bouwkundige werken 1.151 1.392 50%

1.2 W-installaties en klimaatinstallaties 506 613 22%

1.3 E-installaties en transportinstallaties 460 557 20%

1.4 vaste inrichting 138 167 6%

1.5 terreinvoorzieningen 46 56 2%

1.0 BOUWKOSTEN 2.301 2.784 100%

Tabel 6.2.2: Kengetallen bouwkosten algemene ziekenhuizen gebaseerd op structurele stijging

BOUWKOSTEN CURE 
ALGEMENE ZIEKENHUIZEN Exclusief btw

Inclusief 21% 
btw afgerond

Percentage 
van de 

bouwkostenNieuwbouw € / m² BVO, prijspeil juli 2019

1.1 bouwkundige werken 1.195 1.447 50%

1.2 W-installaties en klimaatinstallaties 526 636 22%

1.3 E-installaties en transportinstallaties 478 579 20%

1.4 vaste inrichting 143 174 6%

1.5 terreinvoorzieningen 48 58 2%

1.0 BOUWKOSTEN 2.391 2.893 100%

Tabel 6.2.3: Kengetallen bouwkosten algemene ziekenhuizen

De bovenstaande tabel is gebaseerd op de structurele plus conjuncturele stijging.
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Gedifferentieerde kengetallen % bouwkosten / m² algemene ziekenhuizen

Functie Hotfloor Fabriek Kantoor Hotel

Ve
rp

le
gi

ng

algemene verpleging 100%

special care 120% 120%

kinderverpleging 100%

kraamverpleging 100%

dagverpleging 100%

O
nd

er
zo

ek
 e

n 
be

ha
nd

el
in

g

spreekuurafdeling 90%

algemeen orgaanfunctie-onderzoek 110%

beeldvormende diagnostiek 120%

nucleaire geneeskunde 110%

poliklinische behandeling 110%

spoedeisende hulp 120%

operatie-afdeling 200%

verlosafdeling 100%

dialyse x

fysiotherapie x

O
nd

er
st

eu
ne

nd
e 

fu
nc

tie
s

centrale sterilisatie 135%

apotheek (productie) 105%

apotheek (distributie) 105%

laboratorium (KCL, MML. PAL) 105%

gemeenschapsruimten 90% 90%

maatschappijvoorzieningen 90% 90%

centrale stafaccommodatie 75%

beschikbaarheidsdienst 75%

beddencentrale 75%

linnenverzorging 80%

personeelsgarderobe (KIA/KUA) 80%

personeelsrestaurant en -recreatie 90% 90%

centrale keuken 145%

centraal magazijn 70%

facilitair bedrijf (overig) 75%

bestuur en directie 75%

administratie en archief 75%

opleiding personeel 75%

Tabel 6.2.4: Gedifferentieerde kengetallen bouwkosten algemene ziekenhuizen 
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6.3 KENGETALLEN BOUWKOSTEN: CARE

Uit een nCZB1 studie uit 2017 is voor de gehandicaptenzorg gebleken dat in de NHC de kosten voor een 
brandveilige omgeving zijn opgenomen uitgaande van de eisen uit het bouwbesluit 2009. Alleen voldoen 
aan de bestaande wet- en regelgeving resulteert voor zorgaanbieders echter vaak niet in voldoende 
brandveiligheid, omdat daarin te weinig rekening wordt gehouden met de beperkte zelfredzaamheid en 
mobiliteit van cliënten. Deze conclusie geldt niet alleen voor de sector gehandicaptenzorg maar is van 
toepassing op de gehele care. Diverse projecten laten zien dat er meerkosten zijn verbonden aan de 
realisatie van een meer brandveilige omgeving. In de sector ziekenhuizen wordt veelal uitgegaan van extra 
bouwkosten van 1 à 2%.

Naast de kosten voor brandveiligheid zijn ook de diverse kosten voor ICT-technologie in de care een knelpunt. 
Er zijn diverse toepassingen voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. De combinatie 
van handicaps stelt eisen aan de toepassing. Maatwerk staat voorop. Belangrijk is om voor elke persoon de 
oplossing te vinden die past bij zijn of haar mogelijkheden. Mogelijkheden zijn hulpmiddelen die nodig zijn om 
bepaalde taken uit te voeren, zoals eten en drinken. Technieken waarmee mensen hun omgeving kunnen 
besturen, zoals licht bedienen en de deur van het slot doen. Technologie voor zorg en begeleiding, zoals 
akoestische bewaking in de nacht, gecombineerd met cameraregistratie. Communicatietechnologie voor 
contact op afstand tussen cliënt en zorgverlener. Verder zorgt de toenemende behoefte aan privacy dat de 
cliënten via glasvezel kunnen beschikken over TV, audio, wifi etc. op hun kamer.  

TNO2 heeft op basis van beschikbare kennis een indeling gemaakt van technologische hulpmiddelen, 
onderscheiden naar de volgende categorieën:

•  Medisch: diagnostisch, monitoring en bewaking.  
•  Primaire zorg: deze hulpmiddelen zijn gericht op de ondersteuning van algemene dagelijkse 

levensverrichtingen;
•  Algemene monitoring en signalering: deze hulpmiddelen zijn gericht op 1) het monitoren van 

gedragingen, fysiologie en omgeving van cliënt en 2) signalering aan cliënt zelf of aan surveillerende 
zorgverlener en centrale;

•  Algemene veiligheid: niet zorggerichte hulpmiddelen voor veiligheid, zoals brandmeldsysteem en 
luchtbehandelingssysteem, sleutel- en deurbeleid;

•  Informatie en communicatie: hulpmiddelen die communicatie tussen cliënt en betrokkenen 
(medecliënten, familie en zorgverleners) faciliteren.

De publicatie noemt als belangrijkste trends voor toekomstige toepassingen 1. Vergroting van de 
autonomie van de cliënt en van de bewegingsvrijheid voor zover mogelijk; 2. Verhoging van de efficiëntie 
van zorg en arbeidsbesparing door inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen; 3. Individualisering van 
de cliëntenzorg.  

1 netwerk Consultancy Zorg en Bouw
2 TNO-rapport Verkenning van risico’s met betrekking tot technologische hulpmiddelen in de 24-uurs zorg aan verstandelijk gehandicap-

ten. d.d. mei 2010.
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Nieuwe technologieën hierbij liggen op het vlak van intelligente sensoren, communicatie met de cliënt, 
zorg op afstand en robotica. Gebruiksvriendelijkheid en andere ‘human factor’-aspecten zullen een 
belangrijke rol spelen.  
Het kengetal1 voor de meerkosten voor de toepassing van ICT-technologie ligt tussen de € 2.000, - tot  
€ 5.000, - bouwkosten per plaats. Het betreft de toepassing van meerdatapunten, draadloze 
oplossingen, meer techniek en serverruimte en cloudoplossingen. Dit betreft kosten aan de technische 
installaties in het gebouw.  

Leo Mimpen en Theo Staats, tot 1-1-2019 werkzaam vanuit nCZB 

Evenals in de cure worden voorts de in de care te presenteren bouwkosten aangepast met de indexen 
zoals per 1 juli 2019 berekend door het bureau Documentatie Bouwwezen, structureel en structureel 
plus conjunctureel. Tabel 6.3.3 bevat de gedifferentieerde kengetallen.

In totaliteit leidt dit tot de volgende opstelling:

BOUWKOSTEN CARE
Exclusief btw

Inclusief 21% 
btw afgerond

Percentage van 
de bouwkostenNieuwbouw € / m² BVO, prijspeil juli 2019

1.1 bouwkundige werken 1.031 1.247 63%

1.2 W-installaties en klimaatinstallaties 245 297 15%

1.3 E-installaties en transportinstallaties 213 257 13%

1.4 vaste inrichting 115 139 7%

1.5 terreinvoorzieningen 33 40 2%

1.0 BOUWKOSTEN 1.636 1.979 100%

Tabel 6.3.1: Kengetallen bouwkosten Care: AWBZ zorg. De bovenstaande tabel is gebaseerd op de structurele stijging.

BOUWKOSTEN CARE
Exclusief btw

Inclusief 21% 
btw afgerond

Percentage van 
de bouwkostenNieuwbouw € / m² BVO, prijspeil juli 2019

1.1 bouwkundige werken 1.070 1.295 63%

1.2 W-installaties en klimaatinstallaties 255 308 15%

1.3 E-installaties en transportinstallaties 221 267 13%

1.4 vaste inrichting 119 144 7%

1.5 terreinvoorzieningen 34 41 2%

1.0 BOUWKOSTEN 1.699 2.056 100%

Tabel 6.3.2: Kengetallen bouwkosten Care: AWBZ zorg. De bovenstaande tabel is gebaseerd op de structurele plus 

conjuncturele stijging.

1 Kengetal is in het kader van dit onderzoek verstrekt door het installatietechnisch adviesbureau K&R consultants
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Gedifferentieerde kengetallen % bouwkosten / m² Care

Functie Specifiek 
woongebouw

Generiek 
woningbouw Kantoor Activiteiten 

school

W
on

en
 e

n 
ve

rp
le

gi
ng

afdelingsverblijf 100%

groepsverblijf (kleinschalig) 100% 85%

individueel verblijf 100% 85%

beveiligd verblijf 100%

O
nd

er
zo

ek
 e

n 
be

ha
nd

el
in

g

(dag) activiteitencentrum 80% - 100%

therapieruimten (groeps) 100%

therapieruimten (individueel) 100%

begeleiding (medisch en 
psychosociaal)

90%

spreekuurafdeling 90%

fysiotherapie x

O
nd

er
st

eu
ne

nd
e 

fu
nc

tie
s

apotheek (distributie) x

gemeenschapsruimten x x

maatschappijvoorzieningen x x

centrale stafaccommodatie x

beschikbaarheidsdienst 100% 85%

personeelsgarderobe x

personeelsrestaurant en 
-recreatie

x x

centrale keuken x

centraal magazijn x

facilitair bedrijf (overig) 90%

bestuur en directie 90%

administratie en archief 90%

opleiding personeel 90%

Tabel 6.3.3: Gedifferentieerde kengetallen bouwkosten Care 
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6.4 KENGETALLEN VLOEROPPERVLAKTE: CARE

6.4.1 OUDERENZORG

De tabel vloeroppervlakte kengetallen ouderenzorg uit de Bouwkostennota 2017 is nog steeds actueel. 

 Rekenoppervlakte*) Praktijk
Bandbreedte **) ZZPVV4 ZZPVV5 ZZPVV6 ZZPVV7 ZZPVV8

Verblijfsruimte 70,0 55,1 54,0 56,3 58,5 58,0 - 65,0

Ondersteunende begeleiding 8,7 9,7 10,6 10,6 10,6 9,0 - 7,0

Behandeling 1,1 2,2 4,0 4,0 4,0 3,0 - 2,0

Ondersteunende diensten 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,0 - 3,0

Totaal 83,0 71,6 73,2 75,5 77,7 74,0 - 77,0

*) Bron: TNO-rapport -034-UTC-2010-00239

**) Meer privéruimte voor de klant door efficiënt omgaan met overige m2

Tabel 6.4.1.1: Ouderenzorg kengetallen vloeropperlakte

De destijds gememoreerde ontwikkelingen hebben zich in het algemeen gecontinueerd. De belangrijkste zijn:

•  Het woningbouwconcept als basis voor planontwikkeling;
•  Meer oppervlak voor privé, inclusief eigen sanitair;
•  Vaker tweekamerappartementen;
•  Reductie van algemene ruimtes;
•  Meer aandacht voor duurzaamheid, flexibiliteit, restwaarde en exploitatie.
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6.4.2 GEHANDICAPTENZORG EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Ook voor deze sector geldt dat de huidige praktijkervaring niet leidt tot bijstelling van eerdere 
kengetallen.

Schillenmethode ANWB/WLZ-functie Gebouwtype BVO (m² p.p.)

Generiek wonen
(licht verblijf)

individueel verblijf appartement 63 - 76

Specifiek wonen
(zwaar verblijf)

groepsverblijf
kleinschalig 

groepswonen
50 - 78

Kantoor centraal bureau 2,9 – 4,1

Activiteiten begeleiding
werkplaats 

dagbesteding
13,5 – 25,7

therapie
behandel-/

therapiegebouw
9,8

Tabel 6.4.2.1: Gehandicaptenzorg kengetallen vloeroppervlakte

Schillenmethode AWBZ/WLZ- functie Gebouwtype BVO (m²p.p.)

Generiek wonen
(licht verblijf)

individueel verblijf appartement 63 – 80

Specifiek wonen
(zwaar verblijf)

afdelingsverblijf/
groepsverblijf

RGC,APZ,PAAZ 
(monoliet)

76 – 89

Kantoor centraal bureau 2,9 – 4,6

Activiteiten begeleiding
werkplaats 

dagbesteding
13,5 – 24

Tabel 6.4.2.2: Geestelijke gezondheidszorg kengetallen vloeroppervlakte

Enige specifieke opmerkingen:

•  In de ondergrens voor appartementen en wonen is alleen de ruimte voor verblijf meegenomen.  
Bij de bovengrens zijn ook de ondersteunende activiteiten ingecalculeerd (huiskamer, inloopruimte, 
begeleiding, etc);

•  Voor een behandelcentrum SGLVG is uitgegaan van 95 m2;
•  Voor beveiligde gebouwen in de VG geldt 125 m2;
•  Voor beveiligde gebouwen in de GGZ is gerekend met 85 m2 per plaats;
•  Forensische psychiatrische verslavingskliniek: 110 m2;
•  GGZ-appartementen voor resocialisatie 66 m2 per plaats;
•  Voor huisvesting in studio’s: 45 – 55 m2.
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6.5 HUISVESTINGSCONCEPTEN EN NHC IN DE GEHANDICAPTENZORG

In 2009 is het bouwregime voor de intramurale zorg afgeschaft en zijn de instellingen in de 
gehandicaptenzorg zelf verantwoordelijk geworden voor het bekostigen van de huisvesting. De bekostiging 
werd daarbij afhankelijk gemaakt van de productie. Om dit mogelijk te maken zijn de oorspronkelijke 
bouwmaatstaven, oppervlakte kengegevens en investeringskosten, omgezet naar zogeheten normatieve 
huisvestingskosten per product. Voor de gehandicaptenzorg ging het daarbij om zorgzwaarte pakketten. In 
2012 is dit systeem van eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor de bekostiging van de 
huisvesting gefaseerd ingevoerd. Er werden in feite 3 verschillende groepen gemaakt. Voor de laagste 2 
ZZP’s (3 en 4) gold een investeringsbedrag per plaats van bijna € 169.000, voor de ZZP’s 5 tot en met 7 
bedroeg het investeringsbedrag ca. € 187.000 en voor de zeer zware groep ZZP 8 ca. € 238.000. Deze 
bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 1-1- 2012 en waren inclusief eventuele toeslagen voor dagbesteding 
en behandeling1. De NHC’s die op deze investeringsbedragen zijn gebaseerd zijn vanaf 2013 elk jaar met 
2,5% geïndexeerd. In feite geldt dit dus ook voor de eraan ten grondslag liggende investeringsbedragen.

Voor de huisvesting in de gehandicaptenzorg is het gebruikelijk dat er een onderscheid wordt gemaakt 
tussen woonvoorzieningen in de wijk en woonvoorzieningen op de hoofdlocatie. Er wordt de laatste jaren 
over het algemeen meer capaciteit op de hoofdlocaties gerealiseerd, vooral voor de oudere cliënten. 

Wat betreft de groep woonvoorzieningen op de hoofdlocatie is kenmerkend dat deze in eigendom worden 
ontwikkeld, veelal in één bouwlaag en voorts een groepsgrootte kennen van 8-11 cliënten, soms 
onderverdeeld in kleinere deelgroepen met bovendien een zorgspecifiek karakter. Op de hoofdlocaties 
wordt in de regel een mix van studio’s en appartementen gerealiseerd. Gemiddeld genomen bedraagt de 
bruto vloeroppervlakte zo’n 60 m² per plaats. Nuttig komt dit neer op ca. 40 m² per plaats. Van deze 
oppervlakte is ongeveer 27 tot 32 m² bestemd voor het individueel verblijf, een woon- en slaapkamer, soms 
gecombineerd, plus sanitair. Zo’n 8 m² resteert voor gemeenschappelijke functies als huiskamer en keuken 
en de rest aan algemene ondersteunende voorzieningen.  
De bouwfilosofie van de instellingen is niet overal dezelfde. Sommige instellingen zijn al verder qua 
duurzaamheid dan andere. Qua exploitatie gaan enkele instellingen uit van een gebruiksduur van 30 jaar 
zonder renovatie, andere kiezen voor een langere gebruiksduur met een beperkte tussentijdse renovatie.

Voor de groep woonvoorzieningen in de wijk is kenmerkend dat deze niet een zorgspecifieke maar meer 
een woningbouwachtige opzet hebben en een groepsgrootte kennen van 8-12 cliënten, soms 
onderverdeeld in kleinere deelgroepen. In een aantal situaties is er wel sprake van groepswonen, dus een 
vorm van een zorgspecifieke opzet, maar de indeling is zodanig dat er woningen van gemaakt kunnen 
worden. Verder valt op dat de voorzieningen in vergelijking met het (recente) verleden qua capaciteit groter 
worden. Dit heeft met de exploitatie te maken. In de wijk wordt veelal een mix van studio’s en 
appartementen gerealiseerd over meerdere bouwlagen en in de binnenstad via stapelbouw. De begane 
grond bevat in de regel algemene ruimten, vaak ook met een functie voor de wijk. De bruto 
vloeroppervlakte per plaats varieert van ca. 70 m² tot ongeveer 75 m². Nuttig komt dit neer op zo’n 45 à  

1 Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders – BR/REG – 
17132, beleidsregel NZa, 1 juli 2016.
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50 m² per plaats. Van deze oppervlakte komt zo’n 30 tot 35 m² voor het individueel verblijf, een woon- 
annex slaapkamer en sanitair. Tien m² resteert voor gemeenschappelijke functies als huiskamer en keuken 
en de rest aan algemene ondersteunende voorzieningen en soms een stukje dagbesteding.  
Bij groepswonen wordt uitgegaan van studio’s met een nuttig oppervlakte van zo’n 30 m². Het overgrote 
deel wordt gehuurd. De laatste jaren zijn corporaties steeds minder bereid om voor de gehandicaptenzorg 
te bouwen. Voor huur wordt daarom steeds meer gebruik gemaakt van private ontwikkelaars/beleggers. 

Voor beide groepen woonvoorzieningen geldt dat er huisvestingsconcepten ontwikkeld zijn waarmee de 
woonvoorzieningen op een kwalitatief hoog maar passend niveau zijn gebracht. Er is op dit moment geen 
aanleiding om de huidige oppervlaktekengetallen te herzien. Deze voldoen vooralsnog nog goed. 

Wel is duidelijk dat op dit moment de kapitaallasten van de investeringen hoger zijn dan de inkomsten 
die uit de NHC worden verkregen. Dit in tegenstelling tot enkele jaren geleden. De spanning tussen de 
huisvestingsvergoeding in de vorm van de NHC enerzijds en de nagestreefde bouwkwaliteit anderzijds 
zal alleen maar verder toenemen. Oorzaken hiervoor zijn de toegenomen spanning op de bouwmarkt, het 
feit dat in de oorspronkelijke NHC enkele zaken die in de laatste jaren van het bouwregime gebruikelijk 
waren niet of niet volledig zijn verwerkt en de toenemende eisen op het gebied van duurzaamheid.

Het nCZB heeft in opdracht van de VGN in 2017 een onderzoek verricht naar de NHC’s in de 
gehandicaptenzorg2.

Daaruit is gebleken dat bij de samenstelling van de NHC’s gebruik is gemaakt van achterhaalde 
beschrijvingen van de ZZP’s. Hierdoor zijn in de NHC’s voor de gehandicaptenzorg niet de juiste 
toeslagen verwerkt. De NHC’s van de ZZP’s die onder de WLZ vallen zijn als gevolg hiervan te laag 
vastgesteld. De VGN heeft dit aan de orde gesteld bij de NZa maar dit heeft vooralsnog niet tot een 
aanpassing geleid. 

Voorts kwam in het onderzoek van het nCZB naar voren dat in de NHC geen rekening is gehouden met 
het kosteneffect van de aanscherping van de Energie Prestatie Coëfficiënt-eisen tussen 2009 en 2015. 
De extra kosten hiervan zijn door het nCZB becijferd op ongeveer 7% aan bouwkosten. TNO heeft de 
verhoging berekend op 4,1%3. Het percentage van 4,1% is gebaseerd op onderzoek van TNO over de 
kostenverhoging van de extra energieprestatie-eisen in het bouwbesluit in de periode 2010 tot 2018. 

De Minister heeft echter slechts 4 miljoen per jaar voor de komende 30 jaar voor de langdurige zorg 
(ouderenzorg en gehandicaptenzorg) beschikbaar gesteld4. Bedacht moet worden dat eventuele kosten 
die voortvloeien uit het klimaatakkoord van 2019 in het bovenstaande niet zijn verwerkt. 

Leo Mimpen en Theo Staats 

2 Voorstudie inzake de inhoudelijke aspecten van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) voor de gehandicaptenzorg door het nCZB 
in opdracht van de VGN, juli 2017

3 Advies gevolgen aangepaste wet- en regelgeving voor het investeringsniveau van nieuw- en verbouw in de langdurige zorg, ggz en  
forensische zorg, TNO 30 april 2018

4 Kamerbrief over definitieve kaderbrief Wlz 2019, MinVWS, 1-10-2018
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In dit hoofdstuk wordt tenslotte de vertaling van bouwkosten naar 
investeringskosten gepresenteerd met inbegrip van enkele recente 
ontwikkelingen die zich hier hebben voorgedaan.

Het AcvZ constateert dat vooral in voorbereiding en organisatie van 
zorgbouwprojecten wijzigingen zijn opgetreden waardoor de tot nog toe 
gebruikelijke berekeningswijze niet meer voldoet. Als gevolg van het 
beëindigen van het bouwregime zijn de wijzigingen in de bouworganisatie 
zodanig toegenomen dat voor een aantal componenten het gebruik van 
kengetallen voor investeringskosten minder zinvol is. 

De nieuwe berekeningswijze wordt hieronder gepresenteerd.

Overigens moet er op gewezen worden dat het hier een specifieke tabel 
van investeringskosten betreft die toegespitst is op de zorgbouw. In het 
algemeen is voor de bouw uiteraard de norm NEN 2699 beschikbaar.

7
INVESTERINGSKOSTEN 

Orthopedisch Centrum 
Zoetermeer, EGM architecten

https://reinierhaga.nl/orthopedischcentrum/
https://reinierhaga.nl/orthopedischcentrum/
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7.1 KENGETALLEN INVESTERINGSKOSTEN: CURE EN CARE

Bouwkosten worden gedefinieerd als de rechtstreekse kosten van uitvoerende partijen voor realisatie 
van een bouwproject. Voor het calculeren van investeringskosten moeten deze bouwkosten worden 
verhoogd met zogenaamde staartkosten. 

Ten behoeve van het bouwregime in de gezondheidszorg heeft het Bouwcollege destijds een specifieke 
tabel ontwikkeld. Toepassing hiervan leverde in de praktijk een opslag op van 30% op de bouwkosten. 
Deze berekening is vervolgens ook eerder gehanteerd in de Bouwkostennota 2014 en 2017. 

Na beëindiging van het bouwregime is de variatie in zorgbouwprojecten sterk toegenomen. Op grond 
hiervan is in de nieuwe Bouwkostennota zowel een actualisatie als een flexibilisering van de 
staartkosten aangebracht. De aangepaste opsomming luidt als volgt:

Een korte opsomming van de diverse staartkosten luidt aldus:

Bijkomende kosten: overheidsheffingen, aansluitkosten, verzekeringen

sterke variatie per gemeente

ca. 2,5% van de bouwkosten

Inventaris: nihil

losse inventaris via exploitatie

vaste inventaris via bouwkosten

Directiekosten: voorbereiding, onderzoek, begeleiding, advisering

en managementondersteuning, bij traditionele 
projectorganisatie

ca. 14% van de bouwkosten; (Renovatie 18%)

Rente tijdens de bouw: Bekostiging via financieringslasten algemeen

Programma- en Bestekswijzigingen: onvoorzien

ca. 5%

Reservering, Loon- en Prijsstijgingen: kostenstijging tijdens ontwerp en bouw

ca. 2,5%  over de halve bouwtijd

bouwtijd cure 30 maanden, care 12 maanden

Startkosten: P.R. activiteiten, schoonmaak, bewaking en inhuizing

ca. 1,5%

De opslagen voor de onderdelen Programmawijzigingen t/m Startkosten worden berekend over zowel de 
Bouwkosten als de Bijkomende- en Directiekosten.

In deze staartkosten zijn een aantal incidentele kostenposten die ten behoeve van een project moeten 
worden gemaakt niet meegenomen. Het betreft noodzakelijke kosten die voortvloeien uit specifieke 
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kenmerken van het project cq. van de lokale omgeving. Deze kosten moeten derhalve in een 
afzonderlijke calculatie worden begroot. 

Zo kunnen bijvoorbeeld de gemeentelijke eisen tot substantiële kosten leiden. Gedacht moet worden 
aan parkeervoorzieningen, openbaar vervoer, natuurbehoud, welstandseisen, etc. Andere voorbeelden 
van bijzondere kostenposten zijn:

• Sloopkosten
• Interimvoorzieningen
• Faseringskosten

In afwijking van de vorige Bouwkostennota’s zijn de volgende posten niet meer in de investeringskosten 
verwerkt:

• Rente tijdens de bouw
• Kosten eigen bouworganisatie: onderdeel van exploitatie
•  Startkosten m.b.t. aanloopkosten, eerder plankosten, reorganisatie  

Individueel per project te bepalen

Bovenstaande mutaties betekenen dat de opslag voor bijkomende kosten wordt bijgesteld naar 27% 
voor cure en 25% voor care.

In bovenstaande berekening van de bijkomende kosten zijn geen elementen verwerkt die gerelateerd zijn 
aan specifieke duurzaamheidsmaatregelen. Ook hier geldt de conclusie zoals aangegeven in paragraaf 
6.1 Kengetallen en duurzaamheid. 

De geactualiseerde kengetallen van de investeringskosten voor de cure en care per 1 juli 2019 worden 
weergegeven in onderstaande tabellen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
structurele indexatie en anderzijds de combinatie van structurele plus conjuncturele indexatie.
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INVESTERINGSKOSTEN CURE 
Nieuwbouw € / m² BVO, prijspeil juli 2019 Exclusief btw

Inclusief 21% 
btw afgerond

Bouwtijd 30 maanden en verdiepingshoogte 3,75 meter

1.0 BOUWKOSTEN 2.301 2.784

2.0 BIJKOMENDE KOSTEN 58 70

3.0 INVENTARIS 0 0

4.0 DIRECTIEKOSTEN 322 390

5.0 RENTE tijdens de BOUW 0 0

6.1 programma & bestekswijzigingen 134 162

6.2 loon- & prijsstijgingen 84 101

7.0 STARTKOSTEN 35 42

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 2.933 3.549

Tabel 7.1.1: Kengetal investeringskosten Cure: algemene ziekenhuizen. Structureel geïndexeerd 

INVESTERINGSKOSTEN CURE 
Nieuwbouw € / m² BVO, prijspeil juli 2019 Exclusief btw

Inclusief 21% 
btw afgerond

Bouwtijd 30 maanden en verdiepingshoogte 3,75 meter

1.0 BOUWKOSTEN 2.391 2.893

2.0 BIJKOMENDE KOSTEN 60 72

3.0 INVENTARIS 0 0

4.0 DIRECTIEKOSTEN 335 405

5.0 RENTE tijdens de BOUW 0 0

6.1 programma & bestekswijzigingen 139 169

6.2 loon- & prijsstijgingen 87 105

7.0 STARTKOSTEN 36 43

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 3.048 3.688

Tabel 7.1.2: Kengetal investeringskosten Cure: algemene ziekenhuizen. Structureel + Conjunctureel geïndexeerd
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INVESTERINGSKOSTEN CARE 
Nieuwbouw € / m² BVO, prijspeil juli 2019 Exclusief btw

Inclusief 21% 
btw afgerond

Bouwtijd 12 maanden en verdiepingshoogte 3,30 meter

1.0 BOUWKOSTEN 1.636 1.979

2.0 BIJKOMENDE KOSTEN 41 49

3.0 INVENTARIS 0 0

4.0 DIRECTIEKOSTEN 229 277

5.0 RENTE tijdens de BOUW 0 0

6.1 programma & bestekswijzigingen 95 115

6.2 loon- & prijsstijgingen 24 29

7.0 STARTKOSTEN 25 30

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 2.050 2.480

Tabel 7.1.3: Kengetal investeringskosten Care. Structureel geïndexeerd

INVESTERINGSKOSTEN CARE 
Nieuwbouw € / m² BVO, prijspeil juli 2019 Exclusief btw

Inclusief 21% 
btw afgerond

Bouwtijd 12 maanden en verdiepingshoogte 3,30 meter

1.0 BOUWKOSTEN 1.699 2.056

2.0 BIJKOMENDE KOSTEN 42 51

3.0 INVENTARIS 0 0

4.0 DIRECTIEKOSTEN 238 288

5.0 RENTE tijdens de BOUW 0 0

6.1 programma & bestekswijzigingen 99 120

6.2 loon- & prijsstijgingen 25 30

7.0 STARTKOSTEN 25 31

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 2.128 2.575

Tabel 7.1.4: Kengetal investeringskosten Care. Structureel + Conjunctureel geïndexeerd

Wim Meijer, Martin van den Berg, info Wytze Brandsma AT Osborne
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Naast het redactionele gedeelte over oplossingen voor de duurzaamheids- 
en klimaatproblematiek bevat de Bouwkostennota 2020 ook de 
vertrouwde informatie over kostengetallen, maatstaven, definities, etc. 
Deze zijn geactualiseerd. Enerzijds heeft het Bureau Documentatie 
Bouwwezen opnieuw de zorgindexen berekend. Anderzijds is het accent 
van de actualisatie echter dit keer gelegd op de inhoudelijke informatie 
van onze samenwerkingspartners over specifieke kostontwikkelingen. 
Voorbeelden hiervan zijn de kosten van de high-tech voorzieningen in de 
operatiecomplexen in de cure en de anno 2020 benodigde ICT voor de 
verblijfsvoorzieningen in de care. 
Wat betreft de omvang van het gerealiseerde bouwvolume is de 
constatering van vorige jaren wederom van toepassing: de zorgbouw 
blijft achter bij de structurele bouwbehoefte. Daar staat tegenover dat 
de kosten van de financiering zich handhaven op een voor instellingen 
gunstig niveau. Wellicht bieden juist deze omstandigheden de nodige 
ruimte om thans reeds de inspanningen te starten, die noodzakelijk zijn 
voor een duurzaam vastgoedbeleid in de zorg.

8
TENSLOTTE 

Oogcentrum Heerhugowaard, 
EGM architecten

https://oogcentrumnoordholland.nl/
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BIJLAGE: DEMARCATIELIJST 
Eén van de kenmerken van het voormalige bouwregime voor de gezondheidszorg was 
dat naast de vergunningplicht tevens een systematiek van nacalculatie van 
goedgekeurde investeringen van toepassing was. Hiertoe was het noodzakelijk dat in 
dit bouwregime een definiëring van kosten van bouw was opgenomen. Een nadere 
uitwerking hiervan was vastgelegd in een lijst met het onderscheid tussen 
investeringen in inventaris ten laste van de bouw versus investeringen ten laste van de 
reguliere exploitatie; de zgn. Demarcatielijst.

Een juridische noodzaak voor een dergelijk document is na het afschaffen van het 
bouwregime niet meer aanwezig. Wel is het AcvZ inmiddels gebleken dat bij partijen in 
het zorgvastgoed behoefte bestaat aan enige standaardisering in het bijzonder m.b.t. 
de kosten van inventaris.  Dergelijke informatie faciliteert het proces van begroten en 
financieren van bouwprojecten in de zorg. 
Het AcvZ heeft derhalve gemeend de klassieke Demarcatielijst van inventaris uit het 
bouwregime ter informatie van partijen als bijlage op te nemen in deze 
Bouwkostennota.
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Omschrijving Budget
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Vaste inrichting

laboratoriummeubilair

laboratoriumkasten/-meubilair X 3.0

zuurkasten X 3.0

koel-/vriescellen X 3.0

vuilverwerking X 3.0

LAF-kasten X 3.0

veiligheidskasten X 3.0

W- en E- voorzieningen in en/of op de tafels en kasten X 1.2 / 1.3

labtafels X 1.4

waterbehandeling RO (decentraal) X 3.0

Vaste timmerwerken

balies X 1.4

vaste betimmeringen X 1.4

kastenwanden X 1.4

werkbladen X 1.4

keukenblokjes/aanrechten (pantry’s) X 1.4

babycommodes / babybadjes X 1.4

werkkastenschappen X 1.4

zitbanken in kleedcellen X 1.4

doorgeefkasten X 1.4

achterhout X 1.4

Sanitair

wastafels, inclusief kranen en appendages X 1.4

toiletpotten X 1.4

spiegels X 1.4

douchegarnituren X 1.4

doucheschermen X 1.4

planchetten X 1.4

bedpanspoelers X 3.0

badkuipen X 1.4

hoog/laag-baden X 3.0

1 Voor omschrijving Rubriek zie hoofdstuk 6
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Omschrijving Budget

B
ou

w
-

bu
dg

et

In
ve

nt
ar

is

R
ub

rie
k

Overige vaste inrichting

grootkeukeninstallaties X 3.0

CSA-apparatuur X 3.0

apotheekapparatuur X 3.0

losse medicijn-, koel- of vrieskast X 3.0

beddencentrale-apparatuur X 3.0

vuilcomprimeersinstallaties X 3.0

vaste hijsinstallaties X 3.0

rails hijsinstallaties (beperkt) X 1.1

op rails verrijdbare archiefstellingen X 3.0

ADL-keuken/-toilet X 1.4

(vaste) hydrotherapievoorzieningen X 1.4

losse baden X 3.0

vloer- of grondbascule X 3.0

loodschotten X 1.1

vouwwanden X 1.1

wandstoelen in de kleedcellen X 1.4

wandstoelen in de douches X 1.4

beugels in toilettten en douches X 1.4

(electrische) binnen en buiten zonwering X 1.4

lichtwering X 3.0

glazenwasinstallatie X 1.4

geluidskappen X 1.4

audiovisuele middelen X 3.0

specifieke garderobevoorzieningen X 1.4

vaste bloembakken X 1.4

losse bloembakken X 3.0

bijzondere hoekbeschermers en stootplaten X 1.4

losse klokken X 3.0

stortkokers X 1.1

buizenpost X 1.3
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Omschrijving Budget
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Medische inventaris

onderzoekbanken X 3.0

röntgenlichtkasten X 3.0

anesthesie- en beademingsapparatuur X 3.0

scopenreinigers en scopen X 3.0

infuuspompen X 3.0

couveuses X 3.0

koelkasten incl. databekabeling (voor medische doeleinden) X 3.0

elektromedische apparatuur X 3.0

patiëntenbewakingsapparatuur X 3.0

beademingsapparatuur X 3.0

röntgenapparatuur X 3.0

automaten X 3.0

losse sterilisatoren X 3.0

operatielampen X 3.0

onderzoekslampen X 3.0

plafondpendels/zuilen X 3.0

stoelconstructie pendels X 1.1

bedwandpanelen (beddenkamers) X 1.4

voorzieningengoten (intensieve verpleging) X 3.0

multimedia systeem (per bed) (ICT) 3.0

bedden X 3.0

infuusstandaards X 3.0

weegschalen X 3.0

warmtelampen X 3.0

transportmiddelen X 3.0

instrumentenwagens X 3.0

prefab kooi van Faraday, incl. compensatiestaal X 3.0

(inbouw)audiocabine X 3.0

sectie- en snijtafels X 3.0

isotopen kluis X 3.0

waterbehandeling t.b.v. medische doeleinden (decentraal) X 3.0
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Omschrijving Budget
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Overige inventaris

stoelen X 3.0

tafels X 3.0

bureaus X 3.0

kasten X 3.0

stellingen X 3.0

plantenbakken X 3.0

rolstoelen X 3.0

wachtkamermeubilair X 3.0

automatiseringsapparatuur (computer/printer/copier) X 3.0

beamer/projectieapparatuur X 3.0

accesspoints (ICT) 3.0

actieve componenten   (ICT) 3.0

gesloten TV systeem (CCTV) X 3.0

koelkasten X 3.0

paternosterkasten X 3.0

restauratieve voorzieningen X 3.0

regenereerwagens X 3.0

informatiesystemen/schermen X 3.0

verduistering en lichtwering X 3.0

Terreininrichting

straatmeubilair X 1.5

afvalbakken terrein X 1.5

fietsenstallingen X 1.5

lantarenpalen X 1.5

bewegwijzering (op terrein) X 1.5

parkeerapparatuur X 3.0

informatiesystemen X 3.0

brandhydranten X 1.5

riolering X 1.5

HWA infiltratie /drainage X 1.5

slagboominstallaties X 1,5



OVER ACVZ
De Stichting AcvZ, Adviescentrum voor Zorghuis
vesting, is op 1 juni 2013 opgericht vanuit een 
samen  werkingsverband van Cure + Care consultancy 
te Bilthoven en Zorgbouw Consult te Zoeterwoude. 
Het AcvZ richt zich op het vanuit een onafhankelijke 
visie en positie, ondersteunen van werkzaamheden 
van bij de zorgbouw betrokken partijen. Dit krijgt 
gestalte via kennisoverdracht, advisering, second 
opinion, regioverkenning en haalbaarheidsonder
zoek in zowel individuele projecten als in sectorale 
en generieke vraagstukken. 
Sinds 2017 is structurele samenwerking gezocht 
met een aantal gerenommeerde partijen in de 
zorgbouw en het zorgvastgoed:
•  Aronsohn
•  Bouwcommissioning Nederland
•  Cure + Care consultancy
•  Deerns
•  EGM
•  Quadrance
•  ZRi
•  en sinds 2019: van Aarle de Laat
Het AcvZ heeft vanaf 2013 een aantal bijeenkomsten 
en workshops georganiseerd en voorts enkele 
publicaties uitgebracht: de Bouwkostennota’s 2014 
en 2017 alsmede de brochure over Risicomanage
ment in 2018. In de Bouwkostennota’s wordt naast 
een actualisatie van eerdere kengetallen en maat
staven tevens ingegaan op diverse ontwikkelingen in 
de zorgbouw, zowel de bouwtechnische innovatie als 
de bestuurlijke en financiële kaders.  

De Risicomanagementbrochure bevat aanbe
velingen en beschouwingen vanuit de praktijkerva
ringen van de AcvZ partners. Het gehele 
bouwproject komt daarbij aan de orde: vanaf de 
planontwikkeling tot en met de ingebruikname.

FOCUS BOUWKOSTENNOTA 2020
In november 2018 heeft het AcvZ een Invitational 
Conference georganiseerd over het onderwerp 
Inno vatie en Duurzaamheid met als gastspreker Cathy 
van Beek, de Kwartiermaker Duurzaamheid van VWS. 
AcvZ heeft besloten om in de nieuwe Bouwkosten
nota 2020 dit onderwerp nader te belichten en  
tevens concreter te maken voor het instellingsbeleid 
anno 2020. Tegen de achtergrond van de lange 
termijn doelstellingen en de daarbij behorende 
randvoorwaarden en procedures wordt in deze 
Bouwkostennota aandacht besteed aan reeds 
beschikbare oplossingen en technieken. Daarbij 
wordt informatie verschaft vanuit actuele en concrete 
ervaringen van instellingen in de cure en de care. 

Uiteraard biedt de nieuwe Bouwkostennota naast 
deze focus wederom informatie over kostenken
getallen, maatstaven, definities, etc. In het 
verlengde van de vroegere activiteiten van het 
Bouwcollege wordt opnieuw een Handreiking 
aangeboden bij het bouwen in de zorg.

EEN UITGAVE VAN
Stichting AcvZ 

Balistraat 1
2585 XK Den Haag
Tel: 070 361 55 59
mail: info@stichtingacvz.nl
www.stichtingacvz.nl

https://www.stichtingacvz.nl/
http://www.stichtingacvz.nl



